

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/633/2018

č. smlouvy zhotovitele:

## NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „KŘIŽOVATKA HAVLÍČKOVA - ALBERTOVA“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými stranami  
dne 15. 8. 2018

Dále jen „Smlouva“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

název:	<b>Město Kroměříž</b>
sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ:	00287351
DIČ:	Město Kroměříž není plátcem DPH
bankovní spojení:	xxx
č. účtu:	xxx
- ve věcech smluvních:	za Objednatele je oprávněn jednat: Mgr. Jaroslav Němec - starosta města
- ve věcech technických:	xxx Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města - Odpovědný zástupce
	xxx

#### 1.2. Zhotovitel

název:	RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
sídlo:	Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno
statutární orgán:	Ing. Vít Rybák, jednatelem
IČ:	25325680
DIČ:	CZ25325680
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx
č. účtu:	xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Vojtěch Hanák

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 11. odst. 11.1 (ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ) Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2018: č. smlouvy zadavatele SML/633/2018 (dále jen „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. 2 tohoto Dodatku.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

11.1 Na základě dohody obou smluvních stran po jednání dne 9. 7. 2019 na ředitelství ŘSZK se doplňuje o další odstavec v souladu s čl. V. CENA ZA VYHOTOVENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 5.5 Smlouvy následovně:

5.12. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu ve výši

100 000,- Kč + 21 % DPH, tj. celkem 121 000,- Kč

za připravený návrh okružní křižovatky v podrobnostech DSP včetně vyjádření dotčených organizací.  
Práce byly přerušeny z důvodu zamítavému stanovisku správce silnice III. třídy- ŘSZK do doby dokončení průzkumů a bezpečnostních auditů pro variantní řešení.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.5 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 663 ze dne 4. 9. 2019.

V Kroměříži, dne 19. 9. 2019

Objednatel:

.....  
Mgr. Jaroslav Němec  
starosta města

V Brně, dne 16. 9. 2019

Zhotovitel:

.....  
Ing. Vít Rybák  
jednatel