

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č.j. 230-2019-508101

uzavřené dne 15. 4. 2019

(dále jen „smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00

Praha 3 - Vinohrady

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 5s8wjh

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 260808487/0300

IČO: 02072530

DIČ: CZ02072530



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215229.
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce polní cesty C18a v k. ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, Růžová

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je snížení hodnoty původního závazku o nepodstatnou změnu při stavbě s názvem Rekonstrukce polní cesty C18a v k. ú. Růžová.
2. Důvodem této změny je skutečný rozsah provedených prací. V průběhu stavby nebylo nutné provést dopravně inženýrské opatření dle předpokladu, zároveň pro dokončení díla nebylo nutné zpracovat geometrický plán. Tyto položky jsou ze soupisu skutečně provedených prací vyňaty.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 Smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento Dodatek ke Smlouvě v souladu se ZZVZ.

Čl.II Rozsah změny

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Méněpráce ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: | -12 911 Kč |
| Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: | 6 800 000 Kč |
| Celková cena ve znění Dodatku č. 1 bez DPH | 6 787 089 Kč |
| 2. Tímto Dodatkem se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: | |
| Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení: | |
| bez DPH činí | 6 787 089 Kč |
| DPH 21 % činí | 1 425 289 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 8 212 378 Kč |
| 3. Z důvodu uvedeného v Čl. I odst. 2 tohoto Dodatku dochází rovněž ke změnám v přílohách Smlouvy o dílo č. 230-2019-508101, konkrétně v položkách VRN1 a VRN9. Tyto změny jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto Dodatku. | |



Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 3 strany Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet (rekapitulace stavby, rekapitulace objektů a soupis prací).
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 25.09.2019

V Praze dne 25.09.2019

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (rekapitulace stavby, rekapitulace objektů a soupis prací)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302019

Stavba: Dodatek č.1 k SOD na C18a Růžová

Místo: Růžová

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Datum: 10.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				-12 910,54
<hr/>				
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		-12 910,54	-2 711,21
Cena s DPH		v CZK		-15 621,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2302019	Dodatek č.1 k SOD na C18a Růžová	-12 910,54	-2 711,21	-15 621,75

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2302019 - Dodatek č.1 k SOD na C18a Růžová

KSO:

Místo: Růžová

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 10.09.2019

Typ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-12 910,54	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-6 500,00	
1	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - geometrický plán skutečného provedení stavby	Kč	1,000	-6 500,00	-6 500,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				-6 410,54	
2	K	090001000	Ostatní náklady - DIO	Kč	1,000	-6 410,54	-6 410,54	CS ÚRS 2019 01