



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 2.5. 2019 (OStrm/2019/37)

Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfí

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou společnosti  
IČO: 252 53 361  
Obchodní rejstřík:: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B, oddíl 1441  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 55ndecw

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek divize Pozemních staveb.

#### „Novostavba mateřské školy Pampeliška“

##### 1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.5. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/37 týkající se akce „Novostavba mateřské školy Pampeliška“ (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích.

## 2 Předmět dodatku č.1

2.1 doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č.1 – změnový list č.1.**

2.2. mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle SOD bez DPH 26 699 707,00 Kč

Dodatek č.1 (vícepráce/méněpráce) 954 468,23 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 27 654 175,23 Kč**

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: **„Cena za řádně dokončené dílo činí 27 654 175,23Kč bez DPH (slovy: dvacet sedm milionů šest set padesát čtyři tisíc jednosta sedmdesát pět korun českých dvacet tři haléřů).**

***K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“***

## 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č.1 včetně změnového listu č.1.

V Mladé Boleslavi dne

V Pardubicích dne

\_\_\_\_\_  
Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

primátor

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

prokurista společnosti

PŘÍLOHA č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo

Změnový list č. 1	vícepráce	1 212 823,99 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	méněpráce	- 258 355,76 Kč bez DPH
<b>Celkem dodatek č.1</b>		<b>954 468,23 Kč bez DPH</b>

**DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1363 ze dne 16. září 2019

V Mladé Boleslavi dne 16. září 2019

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav