

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2018 pro zhotovení stavby „Břilice – stavební úpravy úseku sběrače B“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4551/18

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-008

Smluvní strany:

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 37901 Třeboň

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 37901 Třeboň

zapsaný v OR: KS České Budějovice, oddíl B, vložka 553

zastoupený ve věcech smluvních: xxxxx, ředitelem obchodního úseku

ve věcech technických: xxxxx, výrobním ředitelem

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.03.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“):

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku mezi sebou uzavřely dne 26.03.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Břilice – stavební úpravy úseku sběrače B“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města Třeboně svým usnesením č.480/2018-102 ze dne 20.06.2018 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4551/18 ze dne 26.03.2018 na zhotovení stavby „Břilice – stavební úpravy úseku sběrače B“ se společností Lesostavby a.s., IČ: 47239328, Novohradská 226, 37901 Třeboň, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací podle Změnového listu č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 63.211,15 Kč bez DPH (76.485,50 Kč včetně DPH).

II.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to podle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (v příloze), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 26.03.2018 vč. DPH:	674.982,- Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1):	+76.485,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn – méněprací a víceprací) – dle tohoto dodatku:	751.467,- Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě o dílo, jakož i v tomto dodatku, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány toliko za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: Změnový list č. 1

V Třeboni dne.....

V.....dne.....

Město Třeboň

Lesostavby Třeboň a.s.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová

.....
xxxxx