

PCR99ETRpo41872729

DODATEK č. 1
Čj.: PPR-17871-19/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo
ze dne 12. 6. 2019 (dále jen smlouva)

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého
majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia
České republiky

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických: Miloslav Paták
telefonní číslo: 974 884 573
mob. tel.: + 420 735 744 334
e-mail: miloslav.patak@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Alldata, s.r.o.
se sídlem: Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
IČO: 29074509
DIČ: CZ29074509
zastoupen:  jednatelem společnosti
ID datové schránky:
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2112511410/2700
kontaktní osoba:
telefonní číslo: 
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Výměna oken budovy B1 a B2 Nádražní 16“ čj.: PPR-17871-16/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“), se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na provedených vícepracích a méněpracích týkajících se realizace předmětu smlouvy, které jsou blíže specifikovány v oceněném položkovém výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem dne 5. 8. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást, a dále na prodloužení doby provedení díla.

1. Stávající znění odst. (4) Článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:

„(4) Termín provedení díla je nejpozději do 30. 9. 2019. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.“

2. Stávající znění odst. (1) Článku IV. smlouvy se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1 136 302,75 Kč bez DPH, tj. 1 374 926,33 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.**“

II.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Příloha č. 1 – Změnový list stavby včetně oceněného položkového výkazu.

V Praze dne 03 -09- 2019


za objednatele: **MINISTERSTVO VNITRA ČR**
Policejní prezidium ČR
pečeň



Ing. Milan Grohmann
Vedoucí ONM SLZ PP ČR

V Praze dne 03 -09- 2019

za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum:	05.08.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ	1
Stavba: SLZN - Nádražní 16, Praha 5 - výměna oken objektů B1 a B2			
Registrační číslo akce:			
Změna se týká:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZN - Nádražní 16, Praha 5 - výměna oken objektů B1 a B2	
Popis změny: odečet části nerealizované výměny oken v 2.NP budovy B2, což jsou méněpráce a přípočty z důvodu navýšení o montáž žaluzií do všech kanceláří a demontáží mříží v 2.NP dle požadavků uživatele a dodatečných stavebních úprav jako zapravení špalet, podbetonování venkovních parapetů a nátěr mříží v 1.NP, což jsou vícepráce nad rámec rozpočtu.			
Zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že jsou stavební práce prováděny na základě dodatečných požadavků uživatele, došlo oproti původnímu výkazu výměr k navýšení dle skutečnosti.			
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta:			
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem stavebníka chybou v dokumentaci návrhem – vyšší mocí nebo jinou okolností ANQ dodavatele			
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
Odesláno / předáno: poštou osobně faxem emailem			
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 272 663,82 Kč snížení o: 49 574,91 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%			
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Almdata s.r.o.			
VYJADŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH			
Zhotovitel:  jednatel	Souhlasím		Podpis: 
VYJADŘENÍ GP:			
GP:	Souhlasím		Podpis: 
VYJADŘENÍ TDI:			
TDI: Miloslav Paták	Souhlasím		Podpis: 
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu Almdata s.r.o. předkládá:			
Za Zhotovitele:  jednatel	Podpis: 		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení			
Za Objednatele: Ing. Milan Grohmann vedoucí ONM SLZ PP ČR	Podpis: 		

Výměna oken objektů B1 a B2, SLZ PP ČR, Nádražní 16, Praha 5

ZMĚNOVÝ LIST

Investor: Ministerstvo vnitra – SLZ PP ČR
Miloslav Paták – zástupce investora
Nad Štolou 936/3
170 00 – Praha 7

Dodavatel: Almdata s.r.o.
 jednatel
Hybernská 1012/30
110 00 – Praha 1

Změnový list byl zpracován na základě zpracovaného rozpočtu z 31.5.2019
Změny jsou vztaženy k pořadovým číslům jednotlivých položek položkového rozpočtu.

Popis změn pro vznik méněprací:

Jedná se o dodatečně zjištěné nepředvídatelné méněpráce.
Kvalita stavebního díla byla zachována.

Pořadové číslo položky:

- | | | |
|------|--|--------------|
| 72. | Montáž plastových oken a balk. dveří s vyplněním Okno O6
- práce neprovedeny v celkovém počtu dle VV, odečet 5 ks oken
36,5 m x 130,00 = 4.745,- | - 4.745,-Kč |
| 103. | Okno plastové 2dílné se sloupkem 200 x 165 cm otočné a sklápěcí O6
- práce neprovedeny v celkovém počtu dle VV, odečet 5 ks oken
5 ks x 5.000,00 = 25.000,- | - 25.000,-Kč |
| 71. | Montáž plastových oken a balk. dveří s vyplněním Okno O5
- práce neprovedeny v celkovém počtu dle VV, odečet 1 ks oken
8,2 m x 130,00 = 1.066,- | - 1.066,-Kč |
| 104. | Okno plastové 4dílné se sloupkem 280 x 130 cm otočné a sklápěcí O5
- práce neprovedeny v celkovém počtu dle VV, odečet 1 ks oken
1 ks x 5.000,00 = 5.000,- | - 5.000,-Kč |
| 11. | Osazení parapet. desek plast. a lamin š do 20 cm včetně dodávky plast parapetní desky š. 200 mm
- práce neprovedeny v celkovém počtu dle VV, odečet 6 ks vnitřních parapetů
12 m x 230,00 = 2.760,- | - 2.760,-Kč |

21. **Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m²**
 - práce neprovedeny v celkovém počtu dle VV, odečet 6 ks oken
 24 m² x 100,00 = 2.400,- - 2.400,-Kč

Celkem méněpráce - 40.971,-Kč

Popis změn nezahrnutých ve výkazu výměr, vícepráce nepředvídatelné při zpracování výkazu výměr pro provádění stavby:

Jedná se o dodatečně zjištěné nepředvídatelné vícepráce.
 Kvalita stavebního díla byla zachována

Pořadové číslo položky:

127. **Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg okenní mříže v 2.NP**
 - navýšení oproti specifikaci ve výkazu výměr celkem o 21 ks
 80 kg x 200,00,- = 16.000,- +16.000,-Kč

Ostatní vícepráce mimo položkový rozpočet:

1. **Zaspravení špalet interiér po osazení plast oken**
 - nebylo zahrnuto ve VV, celkem dle počtu výměr oken
 111 ks x 600,00 = 66.600,- +66.600,-Kč
2. **Montáž žaluzií vč dodání do kancelářských prostor**
 - dodatečný požadavek
 dodání žaluzií do oken O1 58 ks x 550,- = 31.900,-
 dodání žaluzií do oken O1 a 7 ks x 481,- = 3.367,-
 dodání žaluzií do oken O6 10 ks x 756,- = 7.560,-
 dodání žaluzií do oken O7 1 ks x 894,- = 894,-
 dodání žaluzií do oken 14 7 ks x 481,- = 3.367,-
 dodání žaluzií do oken 18 2 ks x 619,- = 1.238,-
 dodání žaluzií do oken 20 2 ks x 619,- = 1.238,-
 montáž žaluzií 87 ks x 344,- = 29.928,-
 doprava 10 dní x 550,- = 5.500,-
CELKEM = 84.992,- **+84.992,-Kč**
3. **Nátěr stávajících zámečnických prvků – okenních mříží**
 - nebylo zahrnuto ve VV
 60 ks x 500,00,- = 30.000,- +30.000,-Kč
4. **Podbetonování venkovních parapetů před osazením klempířských prvků / parapetů**
 - nebylo zahrnuto ve VV
 111 ks x 250,00,- = 27.750,- **+27.750,-Kč**


NEPŘEDVÍDATELNÉ VÍCEPRÁCE VYKAZOVANÉ VE VÝKAZU VÝMĚR

Celkem vícepráce	+225.342,-Kč
Cena dle uzavřené smlouvy o dílo	951.931,75,-Kč
Méněpráce celkem	- 40.971,-Kč
Vícepráce celkem	+225.342,-Kč
Cena dle skutečně provedené práce bez DPH	1.136.302,75,-Kč
DPH 21 %	238.623,58,-Kč
Cena s DPH	1.374.926,33-Kč

Všechny změny byly projednány na kontrolních dnech za účasti investora, dodavatele.

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU Z DŮVODU VÍCEPRACÍ:

NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH VÍCEPRACÍ A TO ZEJMÉNA U DODÁVKY ŽALUZÍÍ VČ MONTÁŽE ŽALUZÍÍ, VÁS ŽÁDÁM O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 12.9.2019.

Vypracoval: za dodavatele – jednatel společnosti Almdata s.r.o.  po konzultaci se zástupcem investora p. Miloslavem Patákem.

V Praze dne: 5. 08. 2019.

Za investora
Poli
Správi
Nádr

.....
dium CR
zabazpre. at
05 Praha S

Z
