

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18-3778 ze dne 28. 06. 2019, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně – Projektová dokumentace“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**
se sídlem: J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420
jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva
IČO: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú: 249980999/0300

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **G G ARCHICO a.s.**
se sídlem: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 6236
jejímž jménem jedná: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú: 108320049/0300

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 18-3778 (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se posouvají termíny plnění z důvodu rozšíření předmětu plnění novou přípojkou NN a úpravy v trafostanici. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku III. „Čas, místo a způsob předání a převzetí díla“ se odstavec 1.1. b) mění následovně:

1.1. b) Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:
nejpozději do 25. 09. 2019

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

.....
za Objednatele – razítko a podpis
MUDr. Petr Sládek
Ředitel a místopředseda představenstva

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva