

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 4) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Luníkov

uzavřené pod č. 5/2016-537204 objednatele a č. 1604560 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; XXXXXX
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, XXXXXX
Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**

Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Číslo účtu: 1921639399/0800

IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 5 se vyhotovuje z důvodu posunutí termínu pro odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to v návaznosti na nesouhlas vlastníka LV č. 468 v k.ú. Luníkov s novým umístěním jeho pozemku. Z tohoto důvodu bude nutné návrh nového uspořádání pozemků pro KoPÚ Luníkov přepracovat a zajistit nová vyjádření vlastníků dotčených touto změnou.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění a upravují termíny odevzdání díla:

Etapa	Název etapy	Původní termín odevzdání díla	Nový termín odevzdání díla
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 8. 2019	31. 10. 2019

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 30. 8. 2019

Za zhotovitele:

V Praze dne 30. 8. 2019

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
XXXXXX
jednatel, GEOPROGRES, spol. s r.o.