

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717005

č. smlouvy zhotovitele: 7241/MP

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520014

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

#### 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### 2. společnost „MP+SAGASTA+ATELIER 8000 – VB Č. Budějovice“

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

(dále jen „Společník 1“)

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

(dále jen „Společník 2“)

a

**ATELIER 8000 spol. s r.o.**

se sídlem: České Budějovice, Radniční 7, PSČ 37001

IČO: 46680543

DIČ: CZ46680543

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupena: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 20.7.2017 a plné moci ze dne 20.7.2017

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C1520

(dále jen „Společník 3“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

**Článek I.  
Preamble**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 6.9.2017, č. smlouvy Objednatele 29717005, č. smlouvy Zhotovitele 7241/MP (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi zpracování uvedené projektové dokumentace.
- 1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v tomto Dodatku č. 1.
- 1.3. Dodatkem č. 1 se zpracovává technická studie dispozičního řešení nájemních prostor pro Policii ČR a zpracování průzkumu a DSP pro prohloubení suterénu. Dále se do předmětu díla zapracovávají požadavky dotčených organizací a města České Budějovice vzniklé při projednávání projektové dokumentace. Jedná se zejména o:
  - zpracování projektové dokumentace dle požadavku společnosti „Teplárny České Budějovice“ na možnost vymístění parovodu vč. vyvolaných přeložek kabelových sítí,
  - zapracování požadavku společnosti „E.ON“ na rozšíření stávající rozvodny 22/0,4kV do DSP a PDPS včetně zapracování náhradního zdroje,
  - zapracování projektové dokumentace cyklověže na jižní venkovní ploše a zajištění ÚR a SP.
- 1.4. V souvislosti se shora uvedeným se upravuje záhlaví Smlouvy, názvy akce, předmět díla, Cena díla, pozastávky, Zadávací technické podmínky v Příloze č.1, splatnost faktur, Příloha č.4 – Rozpis Ceny Díla, Příloha č. 5 – Harmonogram plnění, Příloha č. 6 – Oprávněné osoby a Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů.

- 1.5. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Článek II.**

### **Záhlaví a změna názvu**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se zastoupení a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku č.1.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré stávající názvy „Zhotovení projektové dokumentace – Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice hlavní nádraží“ a „Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice hlavní nádraží“, které se vyskytují ve Smlouvě a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“, tedy názvem již výhradně používaném v textu tohoto Dodatku č.1.

## **Článek III.**

### **Předmět díla**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Za odstavec 2.4. Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.5. následujícího znění:

- 2.5. Záměr projektu bude zpracován v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele (zejména Směrnici SŽDC č.20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb), Směrnici V-2/2012 Ministerstva dopravy včetně Zpřesnění směrnice pro účely záměru projektu na budovy ON ze dne 29.1.2019, Konceptí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, jejímž zpracovatelem je Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a Státní fond dopravní infrastruktury, a všeobecnými technickými podmínkami VTP/ZP.

Projektová dokumentace bude vždy zpracována v souladu s požadavky platných právních předpisů, tj. zejména zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vždy v platném znění.

Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s požadavky vnitřních předpisů Objednatele, zejména Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních a jejich příloh.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že technické řešení projektované stavby bude v souladu s platnými ČSN resp. ČSN EN, ČSN EN ISO, TNŽ, TKP, VL, TNI apod. včetně doporučujících a informativních ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, bude v souladu s technickými podmínkami výrobců jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a bude zohledňovat reálný stav konstrukcí a materiálů stavebního objektu.

Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že zajištění si všech podrobných průzkumů, měření a technických podkladů pro provedení projektu (tj. např. stavy nosných, střešních a stropních konstrukcí, stav základů, skladby a technický stav jednotlivých konstrukcí /

materiálů / vrstev atd.) je povinností Zhotovitele, kromě těch, kde je výslovně dohodnuto, že je zajistí Objednatel. Zhotovitel je povinen se seznámit s místem stavby, se stavem stavebního objektu a podmínkami realizace. Je povinen si na místě ověřit i podstatné údaje z technických dokumentů, které obdržel od Objednatele jako podklad a údaje, které se mohou v čase měnit.

#### Článek IV.

##### Cena díla a Rozpis Ceny Díla, pozastávky

4.1. Ruší se stávající text odst. 3.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

##### 3.1. Celková cena předmětu díla

Cena díla, dle Dodatku č.1, bez DPH	15 066 600,- Kč
Výše DPH 21%	3 163 986,- Kč
Cena celkem včetně DPH	18 230 586,- Kč

##### Rekapitulace:

SoD:	12 750 000,- Kč
DI:	+2 316 600,- Kč
Celková cena:	15 066 600,- Kč bez DPH

4.2. V souvislosti se změnou celkové ceny díla se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, a to Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla – položkový rozpočet:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Ruší se stávající text odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.4. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

4.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku 9. CELKOVÁ CENA DÍLA Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 9.1., který bude nahrazen tímto novým zněním:

9.1. Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování záměru projektu, Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, která je uvedena v odst. 3.1. Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování Projektu vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění.

#### Článek V.

##### Zadávací technické podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Na stranách 8 až 14 Přílohy č.1 Smlouvy se bez náhrady se ruší text Zadávacích technických podmínek „České Budějovice výpravní budova dislokace pracoviště SON“.

## **Článek VI. Splatnost faktur**

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:  
Ruší se odstavec 3.5. Smlouvy, který se nahrazuje tímto novým zněním:  
3.5. Splatnost faktury je šedesát dní (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší informace viz. bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 6.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:  
V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude nahrazen tímto novým zněním:  
10.5. Splatnost faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

## **Článek VII. Příloha č. 5 Smlouvy- Harmonogram plnění**

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 5 –Harmonogram plnění Smlouvy:  
Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **Článek VIII. Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:  
Ruší se stávající znění Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **Článek IX. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy:  
Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **Článek X. Závěrečná ujednání**

- 10.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 10.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve **čtyřech (4) vyhotoveních**, přičemž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel a **dvě (2)** vyhotovení Objednatel.

- 10.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 10.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 10.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 10.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 10.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č.1, spolu s Dodatkem č.1 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 10.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla     |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění   |
| Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby      |
| Příloha č. 4 (příloha č. 8 Smlouvy): | Seznam poddodavatelů |

**Článek XI.**  
**Datum a podpisy účastníků**

**Za Objednatele:**

V Praze dne 26.08.2019.

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty,  
Státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 23.08.2019

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. David Krása**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ing. David Krása**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za ATELIER 8000 spol. s r.o.

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě plné moci ze dne 20.7.2017  
za ATELIER 8000 spol. s r.o.

**Příloha č. 1**  
 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)  
**ROZPIS CENY DÍLA**

DE	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**15 066 600,00**

D N00 Zpracování projektové dokumentace

DE D N01 Zpracování projektové dokumentace

1	K	00000001R	Zaměření stávajícího stavu	-	██	██	██
1	K	00000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebně-historický průzkum, stávající inženýrské sítě	-	██	██	██
2	K	00000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	-	██	██	██
3	K	00000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DUR	-	██	██	██
8		00000005	Studie dispozičního řešení Policie ČR dle dodatku č.1		██	██	██
4	K	00000005R	Inženýrská činnost k DUR	-	██	██	██
5	K	00000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	-	██	██	██
7	K	00000007R	Inženýrská činnost k DSP	-	██	██	██
6	K	00000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP dle dodatku č. 1 vč. odečtení slevy dle dodatku č.1	-	██	██	██



7	K	000000008R	Inženýrská činnost k DSP dle dodatku č.1	-	██	██████	██████
5a	K	000000009R	BOZP ve fázi projektu	-	██	██████	██████
9	K	000000010R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS	-	██	██████	██████
9	K	000000011R	Dokumentace pro provádění stavby - PDPS dle dodatku č.1	-	██	██████	██████
10	K	000000012R	Autorský dozor	-	██	██████	██████

**Příloha č. 2**  
 (Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo)  
**HARMONOGRAM PLNENÍ**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>
<b>1. Dílčí etapa</b> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava - geodet, průzkumy, stavebné-historický průzkum, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu) k připomínkovému řízení	<b>do 3 měsíců</b> od podpisu Smlouvy
<b>2. Dílčí etapa</b> Zhotovení finálního záměru projektu, vč. ekonomického zhodnocení efektivnosti investice	<b>do 1 měsíce</b> od připomínek (ukončení 1. Dílčí etapy)
<b>3. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku č.1- DÚR	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu dodatku č.1
<b>4. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí / souhlasu <del>pro parovoz</del> dle dodatku č.1	<b>do 30.12.2019</b>
<b>4a. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DÚR včetně nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí / souhlasu pro cyklověž dle dodatku č.1	<b>do 30.3.2020</b>
<b>5. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro stavební povolení – DSP	<b>do 4 měsíců</b> od ukončení 4. Dílčí etapy
<b>5a. Dílčí etapa</b> BOZP ve fázi projektu dle dodatku č.1	<b>do 30.9.2019</b>
<b>6. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro stavební povolení dle dodatku č.1 - DSP	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu dodatku č.1
<b>6a. Dílčí etapa</b> Podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č.1	<b>do 30.09.2019</b>
<b>7. Dílčí etapa</b> Inženýrská činnost k DSP včetně nabytí právní moci vydaného stavebního povolení dle dodatku č.1	<b>do 30.12.2019</b>
<b>8. Dílčí etapa</b> Studie dispozičního řešení prostor Policie ČR dle dodatku č.1	<b>do 1 měsíce</b> od podpisu dodatku č.1
<b>9. Dílčí etapa</b> Dokumentace pro provádění stavby – PDPS dle dodatku č.1	<b>do 18.10.2019</b>
<b>10. Dílčí etapa</b> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	<b>30 měsíců</b> (předpoklad 01/2020 - 06/2022)
<b>Termín dokončení díla</b>	<b>předpoklad do 30.6.2022</b> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)

**Příloha č. 3**  
(Příloha č. 6 Smlouvy o dílo)  
**OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
  - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██
Adresa	██ ██
E-mail	██
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

**Příloha č. 4**  
(Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo)  
**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

<b>IDENTIFIKACE - PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu</b>
GEFOS a.s. Kundratka 17 180 82 Praha 8 – Libeň IČO 25684213	ZAMĚŘENÍ MRAČNA BODŮ, ZAMĚŘENÍ KROV	■
Koncept CB spol. s r.o. nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 6 IČO 25151258	PRŮZKUM - ZÁKLAD SPARA	■
KANAL - Serv s.r.o. B. Němcové 12/2 370 80 České Budějovice 7 IČO 28140371	PRŮZKUM - KANALIZACE 1	■
STEPRO, spol. s r.o. Na Konvářce 2039/19 150 00 Praha 5 – Smíchov IČO 63986663	PRŮZKUM - STP	■
OBERMEYER HELIKA a.s. Beranových 65 199 21 Praha 9-Letňany IČO 60194294	STATIKA	■
FRAM Consult a.s. Husitská 42/22 130 00 Praha 3, Žižkov IČO 64948790	Plán BOZP a Manuál údržby	■
EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4/558 108 00 Praha 10 – Malešice IČO 63981378	AKUSTIKA	■
Ing. Šárka Francová Vrcov ev. č. 16 373 12 Borovany IČO 74991396	PŘELOŽKA HORKOVODU	■

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 417077

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0053ad8b-0fcc-4ad4-bfcb-10ed0b69150f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.09.2019 11:03:04



2bce0cff-1a3c-4f34-9159-eeba1f7d3cf0