

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: S 640 216 180 15
číslo smlouvy Zhotovitele: CHT Pce: 2015/1011/0793, Porr: SS 2015/28 (7 - 1234A15)
ISPROFIN: 553 312 0001, uzavřené dne 09.12.2015,

Název zakázky: „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: , náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření č. 2079 ze dne 27.07.2016

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

Korespondenční adresa pro zaslání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, poštovní schránka 26, 501 01, Hradec Králové

(dále jen „Objednatel“)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 1441

bank. spojení:

zastoupena:

a



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Porr a.s.

se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, Strašnice, PSČ 100 00

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

bank. spojení:

zastoupena:

na základě plné moci ze dne 23. 10. 2015

SPOLEČNOST: „Společnost ÚLET“

založená v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 23.10.2015 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, kdy správcem společnosti je obchodní firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO: 25253361, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál smlouvy o společnosti ze dne 23.10.2015, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění správce společnosti, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 216 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: CHT Pce: 2015/1011/0793, Porr: SS 2015/28 (7 - 1234A15), uzavřené dne 09.12.2015. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele. Změnový list stavby č. 1 řeší dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla z důvodů okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Jedná se o stavební práce na SO 01-11-01 Letohrad - Lanšperk, železniční svršek a na SO 03-11-01 Lanšperk – Ústí nad Orlicí, železniční svršek, které souvisejí s demontáží a likvidací vyzískaných betonových prahů, které oproti původním předpokladům uvedeným v projektu stavby byly v rámci kategorizace materiálu Objednatelem určeny jako nepoužitelné pro další použití do dopravní cesty. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 1 263 447,28 Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle uvedených ustanovení je 0,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.



I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: S 640 216 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: CHT Pce: 2015/1011/0793, Porr: SS 2015/28 (7 - 1234A15), uzavřené dne 09.12.2015, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	482 934 385,09 Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (dle ZL č. 1):	1 263 447,28 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	484 197 832,37 Kč

slovy: **čtyři sta osmdesát čtyři miliónů jedno sto devadesát sedm tisíc osm set třicet dva korun českých a třicet sedm haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12.** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OP/R/07/14
Příloha č. 2:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 3:	Související dokumenty
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 9:	Plná moc



3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4, platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: S 640 216 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: CHT Pce: 2015/1011/0793, Porr: SS 2015/28 (7 - 1234A15) nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne 13-12-2016

V Pardubicích dne 28-11-2016

.....
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Praze dne 30-11-2016

.....
prokurista Porr a.s.,
na základě plné moci ze dne 23. 10. 2015



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla



**Operační program
Doprava**



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Rozpis Ceny Díla

Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad

Obor	PS,SO	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Změnový list č. 1 + vícepráce/ - méněpráce	Cena bez DPH (Kč) po Dodatku č. 2
E		STAVEBNÍ ČÁST	406 253 489,13	1 263 447,28	407 516 936,41
		Železniční svršek a spodek	289 135 539,55	1 263 447,28	290 398 986,83
	SO 00-11-01	Letohrad - Ústí nad Orlicí, výstroj trati	614 060,78		614 060,78
	SO 01-11-01	Letohrad - Lanšperk, železniční svršek	105 696 252,74	535 421,65	106 231 674,39
	SO 01-11-02	Letohrad - Lanšperk, železniční spodek	29 232 768,80		29 232 768,80
	SO 02-11-01	ŽST Lanšperk, železniční svršek	32 871 191,23		32 871 191,23
	SO 02-11-02	ŽST Lanšperk, železniční spodek	8 232 861,51		8 232 861,51
	SO 03-11-01	Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční svršek	93 501 389,52	728 025,63	94 229 415,15
	SO 03-11-02	Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční spodek	7 044 422,01		7 044 422,01
	SO 00-15-01	Letohrad - Ústí nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	20 726,20		20 726,20
	SO 01-15-01	Sanace skal v km 5,600 - 5,750 vlevo	4 311 091,78		4 311 091,78
	SO 03-15-01	Sanace skal v km 9,900 - 10,100 vpravo	6 315 870,74		6 315 870,74
	SO 03-15-02	Sanace skal v km 9,900 - 10,100 vlevo	1 294 904,24		1 294 904,24
		Nástupiště	10 490 266,68	0,00	10 490 266,68
	SO 01-12-01	Zast. Dolní Dobrouč, nástupiště	1 182 780,83		1 182 780,83
	SO 01-12-02	Zast. Hnátice, nástupiště	2 511 053,99		2 511 053,99
	SO 02-12-01	ŽST Lanšperk, nástupiště	5 362 762,71		5 362 762,71
	SO 03-12-01	Zast. Dolní Libchavy, nástupiště	1 433 669,15		1 433 669,15
		Železniční přejezdy	9 441 766,33	0,00	9 441 766,33
	SO 01-13-01	Železniční přejezd v km 0,433 (P5192)	925 583,57		925 583,57
	SO 01-13-02	Železniční přejezd v km 0,788 (P5193)	572 511,34		572 511,34
	SO 01-13-03	Železniční přejezd v km 1,432 (P5194)	867 887,48		867 887,48
	SO 01-13-04	Železniční přejezd v km 2,167 (P5195)	656 227,74		656 227,74
	SO 01-13-05	Železniční přejezd v km 2,898 (P5196)	263 458,96		263 458,96
	SO 01-13-06	Železniční přejezd v km 3,520 (P5197)	561 687,92		561 687,92
	SO 01-13-07	Železniční přejezd v km 5,145 (P5199)	701 548,26		701 548,26
	SO 02-13-01	Železniční přejezd v km 6,619 (P5200)	1 787 912,28		1 787 912,28
	SO 03-13-01	Železniční přejezd v km 9,091 (P5203)	1 096 744,56		1 096 744,56
	SO 03-13-02	Železniční přejezd v km 10,224 (P5204)	522 765,93		522 765,93
	SO 03-13-03	Železniční přejezd v km 10,747 (P5205)	702 623,11		702 623,11
	SO 03-13-04	Železniční přejezd v km 10,973 (P5206)	782 815,18		782 815,18
		Mosty, propustky a zdi	34 938 535,38	0,00	34 938 535,38
	SO 01-14-01	Most v ev. km 0,758	1 936 095,12		1 936 095,12
	SO 01-14-02	Most v ev. km 0,962	410 174,71		410 174,71
	SO 01-14-03	Most v ev. km 1,026	586 603,73		586 603,73
	SO 01-14-04	Most v ev. km 2,361	3 296 339,29		3 296 339,29
	SO 01-14-05	Most v ev. km 4,670	5 620 823,74		5 620 823,74
	SO 03-14-01	Most v ev. km 7,373	1 180 199,00		1 180 199,00
	SO 03-14-02	Most v ev. km 9,049	53 658,90		53 658,90
	SO 03-14-03	Most v ev. km 10,906	939 165,00		939 165,00
	SO 01-14-51	Železniční propustek v km 0,442	690 181,42		690 181,42
	SO 01-14-52	Železniční propustek v km 0,566	153 031,06		153 031,06
	SO 01-14-53	Železniční propustek v km 1,837	869 309,09		869 309,09
	SO 01-14-54	Železniční propustek v km 2,610	1 934 543,99		1 934 543,99
	SO 01-14-55	Železniční propustek v km 2,850	1 493 865,33		1 493 865,33
	SO 01-14-56	Železniční propustek v km 3,165	807 262,33		807 262,33
	SO 01-14-57	Železniční propustek v km 3,327	560 488,18		560 488,18
	SO 01-14-58	Železniční propustek v km 3,640	39 620,20		39 620,20
	SO 01-14-59	Železniční propustek v km 3,721	1 367 358,21		1 367 358,21
	SO 01-14-60	Železniční propustek v km 4,262	157 066,30		157 066,30
	SO 01-14-61	Železniční propustek v km 5,123	557 470,00		557 470,00
	SO 01-14-62	Železniční propustek v km 5,335	577 884,26		577 884,26
	SO 01-14-63	Železniční propustek v km 5,557	1 006 271,86		1 006 271,86
	SO 01-14-64	Železniční propustek v km 5,748	664 760,33		664 760,33
	SO 01-14-65	Železniční propustek v km 5,869	943 615,81		943 615,81
	SO 01-14-66	Železniční propustek v km 5,937	862 480,59		862 480,59
	SO 01-14-67	Železniční propustek v km 6,366	720 074,42		720 074,42
	SO 02-14-51	Železniční propustek v km 6,552	1 864 394,12		1 864 394,12
	SO 02-14-52	Železniční propustek v km 6,627	737 789,11		737 789,11
	SO 02-14-53	Železniční propustek v km 6,991	97 408,07		97 408,07
	SO 03-14-51	Železniční propustek v km 7,738	99 372,26		99 372,26
	SO 03-14-52	Železniční propustek v km 8,040	846 004,92		846 004,92
	SO 03-14-53	Železniční propustek v km 8,409	88 424,10		88 424,10
	SO 03-14-54	Železniční propustek v km 8,859	270 305,83		270 305,83
	SO 03-14-55	Železniční propustek v km 9,333	44 037,13		44 037,13
	SO 03-14-56	Železniční propustek v km 9,840	152 395,11		152 395,11
	SO 03-14-57	Železniční propustek v km 10,224	22 016,84		22 016,84
	SO 03-14-58	Železniční propustek v km 10,235	52 289,63		52 289,63
	SO 03-14-59	Železniční propustek v km 10,514	1 452 451,27		1 452 451,27
	SO 03-14-60	Železniční propustek v km 11,385	90 162,84		90 162,84
	SO 03-14-61	Železniční propustek v km 11,600	49 078,92		49 078,92
	SO 03-14-62	Železniční propustek v km 12,095	564 564,01		564 564,01
	SO 03-14-63	Železniční propustek v km 12,287	59 017,39		59 017,39
	SO 03-14-64	Železniční propustek v km 12,431	36 202,82		36 202,82
	SO 03-14-65	Železniční propustek v km 12,700	36 681,07		36 681,07
	SO 03-14-66	Železniční propustek v km 12,817	773 475,33		773 475,33
	SO 03-14-67	Železniční propustek v km 12,847	174 121,74		174 121,74

Rozpis Ceny Díla

Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad

Obor	PS,SO	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Změnový list č. 1 + vícepráce/ - méněpráce	Cena bez DPH (Kč) po Dodatku č. 2
Pozemní objekty			6 418 631,40	0,00	6 418 631,40
	SO 02-21-01	ŽST Lanšperk, stavba TD	4 325 459,47		4 325 459,47
	SO 01-22-01	Zast. Dolní Dobrouč, přístřešek	338 304,91		338 304,91
	SO 01-22-02	Zast. Hnátčice, přístřešek	542 698,26		542 698,26
	SO 02-22-01	ŽST Lanšperk, přístřešek na druhém nástupišti	242 136,84		242 136,84
	SO 03-22-01	Zast. Dolní Libchavy, přístřešek	289 003,98		289 003,98
	SO 01-24-01	Zast. Dolní Dobrouč, orientační systém	26 200,00		26 200,00
	SO 01-24-02	Zast. Hnátčice, orientační systém	49 463,00		49 463,00
	SO 02-24-01	ŽST Lanšperk, orientační systém	91 440,80		91 440,80
	SO 03-24-01	Zast. Dolní Libchavy, orientační systém	49 463,00		49 463,00
	SO 02-25-01	ŽST Lanšperk, demolice rampy	464 461,14		464 461,14
Trakční a energetická zařízení			55 828 749,79	0,00	55 828 749,79
	SO 01-31-01	Letohrad - Lanšperk, úprava trakčního vedení	9 475 343,69		9 475 343,69
	SO 02-31-01	ŽST Lanšperk, nové trakční vedení	17 875 437,16		17 875 437,16
	SO 03-31-01	Lanšperk - Ústí nad Orlicí, úprava trakčního vedení	10 850 345,94		10 850 345,94
	SO 02-34-01	ŽST Lanšperk, EOVS	1 947 914,55		1 947 914,55
	SO 01-36-01	Zast. Dolní Dobrouč, osvětlení a rozvody	1 518 639,23		1 518 639,23
	SO 01-36-02	Zast. Hnátčice, osvětlení a rozvody	1 313 457,27		1 313 457,27
	SO 02-36-01	ŽST Lanšperk, osvětlení a rozvody	4 049 878,86		4 049 878,86
	SO 02-36-01.1	ŽST Lanšperk, doplnění DOÚO	693 494,64		693 494,64
	SO 03-36-01	Zast. Dolní Libchavy, osvětlení a rozvody	1 366 382,68		1 366 382,68
	SO 00-37-01	Letohrad - Ústí nad Orlicí, ukolejnění	6 737 855,77		6 737 855,77
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST		65 787 493,11	0,00	65 787 493,11
	PS 03-12-01	Lanšperk - Ústí nad Orlicí, úprava TZZ	981 722,51		981 722,51
	PS 02-22-01	ŽST Lanšperk, rozhlas	366 954,35		366 954,35
	PS 00-25-01	Letohrad - Ústí nad Orlicí, úprava DK a DOK	1 159 168,32		1 159 168,32
	PS 00-25-01	Letohrad - Ústí nad Orlicí, úprava DK a DOK	4 072 121,07		4 072 121,07
	PS 00-26-01	Letohrad - Ústí nad Orlicí, zapojení DK	1 720 305,84		1 720 305,84
	PS 02-38-01.0	ŽST Lanšperk, DAK	3 518 909,60		3 518 909,60
	PS 02-38-01.1	ŽST Lanšperk, DRT včetně úprav na ED Pardubice	936 246,26		936 246,26
	PS 02-38-01.2	ŽST Lanšperk, rozvodna NN	1 951 861,28		1 951 861,28
	PS 02-38-01.3	ŽST Lanšperk, DDTS ŽDC	1 042 136,03		1 042 136,03
	PS 02-38-01.4	ED Pardubice, DDTS ŽDC - doplnění klientské a serverové části	1 354 560,67		1 354 560,67
	PS 02-11-01	ŽST Lanšperk, SZZ	40 995 934,96		40 995 934,96
	PS 01-12-01	Letohrad - Lanšperk, TZZ	7 687 572,22		7 687 572,22
Všeobecné položky			10 893 402,85	0,00	10 893 402,85
	SO 98-98	Všeobecný objekt	10 893 402,85		10 893 402,85
Cena díla bez DPH			482 934 385,09	1 263 447,28	484 197 832,37