

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 837
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	GEOŠRAFO s. r. o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zhotovitel (podal nabídku společně) :	GEODES – geodetické práce s. r. o.
Sídlo :	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO :	28855051
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.

Důvodem uzavření dodatku je potřeba vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu potřebného pro zpracování plánu společných zařízení.

Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** **30. 9. 2019** a etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 31. 3. 2020.**

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo Zdeslavice u Chlístovic se upravuje následovně:

Za předpokladu předání zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu objednatelům zpracovateli do 30. 4. 2020 se termín ukončení etapy **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** se mění z původního 30. 9. 2019 na nový **30. 10. 2020**, termín ukončení etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** se mění z původního 31. 3. 2020 na nový **30. 4. 2021.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 26. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jiří Foltán

jednatel GEOŠRAFO s. r. o.