

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**evidovaná pod číslem:**

č. smlouvy zhotovitele: 18-05-033

č. smlouvy objednatele: 042018, č.j. ORRI/20471-18/2600-2018/surm

**Název akce: „Most ev. č. 16 ul. Sukova, Rumburk“**

## I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Rumburk,**

Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí  
Odboru regionálního rozvoje a investic

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

č.ú.: 78-5141630287/0100

IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602

**Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o.**

Sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Liberec

č.ú.: 27-8082970217/0100

IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo v souladu s článkem VIII. Závěrečná ujednání odstavce a) v následujícím rozsahu:

#### **IV. Termín splnění**

Inženýrská činnost pro společné řízení – podání žádosti  
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního  
povolení vč. ohlášení odstranění stavby

**20.12. 2019**

Projektová dokumentace PDPS

do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Autorský dozor

po dobu stavby

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


#### **VIII. Závěrečná ujednání**

e) Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen na 33. schůzi Rady města Rumburk dne 4. září 2019 usnesením č 484/2019.

V Rumburku, dne 10.09.2019

V Liberci, dne 16.9.2019

Za objednatele:  
Jiří Štárl  
místostarosta města Rumburk



Za zhotovitele:  
Ing. Luboš Vaner  
jednatel

