

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: **E633-S-2889/2019**

č. zhotovitele: **19026030117**

na realizaci:

### **„Oprava VB Hranice na Moravě“**

**uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1. OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,  
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  
bankovní spojení:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

#### **1.2. ZHOTOVITEL:**

##### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva  
Vladimírem Dvořákem, členem představenstva  
Jednající jménem společnosti samostatně  
bankovní spojení:  
č. ú.:

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

##### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

## I.

Dne 29. 7. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2889/2019 (č. zhotovitele: 19026030117), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava výpravní budovy Hranice na Moravě.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. IV Termín plnění následovně:

ukončení prací: **31. 12. 2019**

Důvodem prodloužení termínu pro ukončení prací je nutnost vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace. Jedná se o povolení pro uložení zemního pásu pro hromosvod pod chodník a rozebrání dlažebních kostek chodníku, který je v majetku města Hranice na Moravě.

## II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 23. 9. 2019

**za objednatele**

**Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace**

V Olomouci, dne 24. 9. 2019

**za zhotovitele**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.**

.....  
Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel

**Oblastní ředitelství Olomouc**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(099)

.....  
Ing. Hynek Schilberger  
Místopředseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s. (81)  
Albertova 21 - 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 417378

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6d4d97b2-853a-4fee-809c-7448c4a13804

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.09.2019 12:11:02



87eae460-a5ce-4693-a140-bdba81785f31