

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 151 600 16

evíd. číslo registru VZ:

6405111

č. smlouvy zhotovitele: 16SM0103

„Oprava mostu v km 70,207 trati Jaroměř – Stará Paka“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o., a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

(vedoucí společník)

Název: **IM-stav Praha DS a.s.**

Sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 017 32 625

DIČ: CZ01732625

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164

(společník)

Smlouvou o společnosti ze dne 4. 10. 2016.

Zastoupená na základě plné moci obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem - obchodní společností:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostu v km 70,207 trati Jaroměř – Stará Paka**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 151 600 16, číslo smlouvy zhotovitele: 16SM0103 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při zpracovávání realizační dokumentace zhotovitele po geodetickém zaměření objektu projektant změnil ze statických důvodů způsob opravy říms a křídel, a proto dojde k vícepracím (navýšení měrných jednotek některých položek) a k méně pracím (snížení měrných jednotek u některých položek).

Celková výše méně prací činí: 393.100,85 Kč
(slovy: třístadevadesáttřítisícjednostokorunčeskýchosmdesátpěthaléřů)

Celková výše více prací činí: 391.227,00 Kč
(slovy: třístadevadesáttjednatísícdvěstědvacetšedmdkorunčeských)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů popsaných méně prací a víceprací snížila o částku ve výši 1 873,85 Kč (slovy: jedentisícosmsetsedmdesáttřikorunčeskýchosmdesátpěthaléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení více prací a méně prací činí **2 487 538,22 Kč** (slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícpěstřicetosmkorunčeskýchdvacetdvahaléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 5. 10. 2016 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravují následující položky:

Méně práce:

- Položka č. 4 - Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m - **odstranění položky**
- Položka č. 5 - Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m - **odstranění položky**

- Položka č. 20 – Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu - **odstranění položky**
- Položka č. 21 – Římsy ze železového betonu C 30/37 - **odstranění položky**
- Položka č. 22 – Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů - **odstranění položky**
- Položka č. 23 – Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů - **odstranění položky**
- Položka č. 24 – Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - **odstranění položky**
- Položka č. 27 – Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky - **odstranění položky**
- Položka č. 38 – Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění - **odstranění položky**
- Položka č. 60 – Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m - **celkové snížení měrných jednotek o 45,182 t**
- Položka č. 61 – Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m - **celkové snížení měrných jednotek o 45,182 t**

Více práce:

- Položka č. 46 – Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m³ - **navýšení měrných jednotek o 24,500 m³**
- Položka č. 47 – Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m² upravované plochy přes 6 do 12 m - **navýšení měrných jednotek o 24,500 m³**
- Položka č. 48 – Sběrání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene - **navýšení měrných jednotek o 12,000 m³**
- Položka č. 49 – Kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový upravený ČSN 72 1860, ON 72 1861 pískovec (materiálová skupina III/2) LKU štípaný (80, 40, 20 cm) - **navýšení měrných jednotek o 17,000 t**
- Položka č. 55 – Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového - **navýšení měrných jednotek o 22,000 t**
- Položka č. 57 – Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km - **navýšení měrných jednotek o 22,000 t**
- Položka č. 58 – Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - **navýšení měrných jednotek o 220,000 t**
- Položka č. 59 – Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot - **navýšení měrných jednotek o 22,000 t**
- Položka č. 60 – Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m - **navýšení měrných jednotek o 12,250 t**
- Položka č. 61 – Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m - **navýšení měrných jednotek o 12,250 t**

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5.1. se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **2 487 538,22 Kč**

slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátsedmtisícpětsetřicetosmkorunčeskýchdvacetdvahaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- příloha 1 - Položkový soupis více prací s výkazem výměr
- příloha 2 - Položkový soupis méně prací s výkazem výměr

Hradec Králové

V Hradci Králové dne 12. 12. 2016

V Praze dne 9. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství

.....

IM – stav Praha s.r.o.
jednatel společnosti