

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 5. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Oprava mostních objektů v km 14,111; 12,338; 13,070; 14,322; 14,467 na trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku“**
č. smlouvy zhotovitele: **xx**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1985/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419
Zastoupen: Vladimír Dvořák, člen představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa:

Zastoupení ve věcech
technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy.

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	6 593 732,25 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):	+ 150,50 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce):	- 21 602,45 Kč

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 6 572 280,30 Kč

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 26. 9. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Vladimír DVORÁK
člen představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 417673

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3a5c2071-4e96-49b2-b86a-fa8f8df15f22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2019 13:07:01



b6892082-f97f-4750-a2f1-ea80c672f583