

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 147 300 16

evid. číslo registru VZ:

6405055

č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0638

„Oprava koleje č. 1 v žst. Červený Kostelec“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost: **„Oprava koleje č. 1 v žst. Červený Kostelec“**

Se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založena společníky:

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02;

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

(vedoucí společník)

2) GJW Praha spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 198 21;

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

Ve věcech technických:

(společník)

Smlouvou o společnosti ze dne 19. 9. 2016.

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje č. 1 v žst. Červený Kostelec**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 147 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0638 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

- A. Projektová dokumentace stavby počítala s navrácením původních dílů přejezdové betonové konstrukce zpět do koleje. V průběhu provádění stavby však byl zjištěn nevyhovující stav těchto dílů, proto byly objednatelem zhotoveny nové přechodové konstrukce.
- B. Během provádění stavby byly pod vrstvou zeminy nalezeny základy a šachta vodovodního jeřábu z cihelného zdiva. S existencí tohoto zařízení nebylo v projektové dokumentaci uvažováno, proto byly odlišně od projektové dokumentace základy a šachta jeřábu zdemolovány. S těmito činnostmi jsou spojené další práce jako je odvoz na skládku a platba skládkovného. Cena za provedené práce je stanovena dle Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2016.

Celková výše méně prací činí: 28 128,00 Kč
(slovy: dvacet osm tisíc jedno sto dvacet osm korun českých)

Celková výše víceprací činí: 80 452,80 Kč
(slovy: osmdesát tisíc čtyři sta padesát dva korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací a víceprací zvýšila o částku ve výši 52 324,80 Kč (slovy: padesát dva tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých a osmdesát haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí **23 543 934,36 Kč** (slovy: dvacet tři milionů pět set čtyřicet tři tisíc devět set třicet tři korun českých padesát šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem „Název a předmět díla“**, se doplňují o následující odstavce:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 9. 2016 se v části „Soupis prací“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

Snížení měrných jednotek:

- položka č. 7 (část SO 01 – Železniční spodek) – snížení množství měrných jednotek o 16 ks viz čl. I. odst. A tohoto dodatku,
- položka č. 28 (část SO 01 – Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 26,4 t viz čl. I. odst. B tohoto dodatku,
- položka č. 30 část SO 01 – Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 26,4 t viz čl. I. odst. B tohoto dodatku,

3.9 Dále se v nabídce zhotovitele na provedení díla doplňuje následující položka:

- položka č. 37 (část SO 01 – Železniční spodek), s kódem položky 5915030020 a názvem: „*Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam.*“ v množství 12 m³, viz čl. I. odst. B tohoto dodatku.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **23 543 934,36 Kč**

slovy: dvacet tři milionů pět set čtyřicet tři tisíc devět set třicet čtyři korun českých třicet šest haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne: 19. 12. 2016

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....

Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne: 19. 12. 2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Praze dne: 19. 12. 2016

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....

GJW Praha spol. s r.o.
obchodní ředitel