

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/040**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:

„Oprava komunikace na návsi v Tasnovicích“

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: [redacted]
b) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel. [redacted]

Objednatel: Město Horšovský Týn
Sídlo/bydliště: nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
Číslo účtu: [redacted] – Komerční banka a. s.
IČ: 00253383
DIČ: CZZ00253383

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček, starosta obce

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla. Rozsah prací se mění na základě na základě požadavků investora a **skutečně provedených prací**. Potřeba změny rozsahu díla vzešla z podmínek na stavbě a požadavků investora.

Místo plnění: Obec Tasnovice.

III. Cena díla

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:

Původní cena dle SoD bez DPH:	496.113,- Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	676.681,- Kč
Nová hodnota DPH 21%:	142.103,01 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 s DPH 21%:	818.784,01 Kč

XV. Závěrečná ustanovení

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Horšovském Týně dne

17.9.2019


V Kocourově dne 23.9.2019

Za objednatele:



Ing. Josef Holeczek, starosta obce

Za zhotovitele:



Vladimír Hájek, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2019/040 H.Týn - Náves Tasnovice			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. Kocourov 36 33901 Mochtín		IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			674 681,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			676 681,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		676 681,17 CZK
Zaokrouhlení			-0,17 CZK
Cena celkem bez DPH			676 681,00 CZK
v <i>HORŠOVSKÉM TYNE</i> dne 17-09-2019 za zhotovitele za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Komunikace - oprava	0	676 681		676 681	100
1	Rozpočet	0	496 113		496 113	73
Dod1	Rozpočet	0	180 568		180 568	27
Celkem za stavbu					676 681	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV					
5	Komunikace	HSV					
8	Trubní vedení	HSV					
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV					
99	Staveništní přesun hmot	HSV					
ON	Ostatní náklady	ON					
Cena celkem						676 681,17	100

Položkový rozpočet

S:	2019/040	H.Týn - Náves Tasnovice
O:	SO 01	Komunikace - oprava
R:	Dod1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	181101101	Úprava krytu bez zhutnění	m2	288,00000		
		-610			-610,00000	
		898			898,00000	
2	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-1,28000		
		-3*(4*0,8*0,4)			-3,84000	
		2,56			2,56000	
3	132301119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-1,28000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -1,28000			-1,28000	
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-1,28000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -1,28000			-1,28000	
5	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-1,28000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -1,28000			-1,28000	
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných skládka investora	m3	-1,28000		
		Odkaz na mn..položky pořadí 5 : -1,28000			-1,28000	
Díl: 5 Komunikace						
7	566401111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,05 m3/m2	m2	0,00000		
		-610			-610,00000	
		610			610,00000	
8	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	288,00000		
		-610			-610,00000	
		898			898,00000	
9	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný; š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	288,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 288,00000			288,00000	
10	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-1,20000		
		3 žlaby : -3*(4*0,5)			-6,00000	
		4,8			4,80000	
11	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	-1,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -1,20000			-1,20000	
12	451317777	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	-1,20000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : -1,20000			-1,20000	
13	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky tl. do 10 cm	m2	0,00000		
		-205*0,4*2			-164,00000	
		164			164,00000	
Díl: 8 Trubní vedení						
14	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	0,00000		
		-5			-5,00000	
		5			5,00000	
15	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	0,00000		
		-3			-3,00000	
		3			3,00000	
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
16	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 -10 cm	m	0,00000		
		-3*3,5			-10,50000	

Položkový rozpočet

S:	2019/040	H.Týn - Náves Tasnovice
Q:	SO 01	Komunikace - oprava
R:	Dod1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10,5		10,50000		
17	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	0,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,00000				
18	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí	m	0,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	0,00000		
		-1		-1,00000		
		1		1,00000		
20	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	67,40208		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 37,98144		37,98144		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 29,87424		29,87424		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : -0,45360		-0,45360		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000				
21	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	-1,05758		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : -0,24240		-0,24240		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : -0,36158		-0,36158		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : -0,45360		-0,45360		
Díl: ON		Ostatní náklady				
22	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000		
		-1		-1,00000		
		1		1,00000		