

Číslo dodatku Objednatele: 1 (ke smlouvě č. D1 169/18)

Číslo dodatku Zhotovitele: 1 (ke smlouvě č. 145/2018)

D O D A T E K Č . 1

KE SMLouvĚ O DíLO A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁSLEDNÉ PÉČE O ZELEŇ

uzavřené dne 19. 12. 2018

mezi těmito smluvními stranami:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem

Se sídlem: Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

IČO: 62161521

DIČ: CZ62161521

Kontaktní osoba: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu: xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zastoupený: xxxxx, členem představenstva

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
pod sp. zn. B 2144

Kontaktní osoba: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx, č. účtu xxxxx

xxxxx, č. účtu: xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 19. 12. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem „Smlouvu o dílo a poskytování služeb následné péče o zeleň“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vzešel ze strany městské části Brno – jih požadavek na rozšíření zpevněných ploch (mlatových cest) od ulice Za Mostem směrem k ulici Masné o další mlatovou cestu, která zajistí komfortní pěší propojení budované cestní sítě směrem na ulici Masnou (chodník na ulici Kalové) – v těchto místech je nyní vyšlapaná pěšina v travnaté ploše, kterou používají obyvatelé sídliště k cestě na zastávku MHD. Navržena je mlatová cesta o délce 85 m, šířce 1,5 m, lemovaná obrubníkem z žulových kostek o šířce 0,2 m. Základní příčný sklon bude 2 %, podélný sklon 0 – 5 % v závislosti na konfiguraci terénu. Vzájemná napojení komunikací budou úroňová. Součástí jsou nezbytné terénní a vegetační úpravy. Dotčené plochy se nacházejí na parcelách č. 560/158, 560/157, 485/2, 129/1, k. ú. Komárov – plochy jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna. Účelem tohoto dodatku je provedení změny závazku ze Smlouvy prostřednictvím dodatečných stavebních prací. V důsledku uvedených změn dochází ke změně celkové ceny za splnění celého předmětu smlouvy o 280 988,53 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1. písm. a) Smlouvy se za text „(dále jen „*Položkový rozpočet*“), který je přílohou č. 1 této smlouvy“ vkládá text:

„ve znění změnového listu č. 1, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy)“

2. Článek IV. odst. 1. Smlouvy nově zní takto:

„1. Celková cena za Dílo (celkové plnění) dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

<i>cena bez DPH činí</i>	<i>19 772 260,89 Kč,</i>
<i>sazba DPH činí</i>	<i>21%,</i>
<i>výše DPH činí</i>	<i>4 152 174,79 Kč,</i>
<i>cena vč. DPH činí</i>	<i>23 924 435,68 Kč,</i>

z toho:

A. Dílo bez následné údržby zeleně:

cena bez DPH činí 18 823 794,80 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 3 952 996,91 Kč,

cena vč. DPH činí 22 776 791,71 Kč.

B. Dílo - následná údržba zeleně:

cena bez DPH činí 948 466,09 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 199 177,88 Kč,

cena vč. DPH činí 1 147 643,97 Kč."

3. V ustanovení čl. XIV odst. 9 označení Přílohy č. 1 nově zní:

„Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet, ve znění změnového listu č. 1, vč. položkového rozpočtu změny (který obsahuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy)“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha 1: Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu změny (který zahrnuje změnu SO 03 – Zpevněné plochy)

V Brně dne 25.9.2019

Za Objednatele

V Brně dne 23.9.2019

Za Zhotovitele

.....

Ing. Jozef Kasala, ředitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková
organizace

.....

xxxxx, člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.