

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 7U/2019/6

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

se sídlem : Praha 7 – Holešovice, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, PSČ 170 00
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Zastoupená :

7U s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661

se sídlem : Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00
jednatel : Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti
IČ : 26418274
DIČ : CZ26418274

bankovní spojení :
číslo účtu :

(dále jako „objednatel“)

a

LENIA SaZ spol. s.r.o.

sídlo: U Hostivařského nádraží 556/10, Praha 10, 102 00

zastoupená: Ing. Ivan Maršák (podepisující osoba)

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C65362

IČO: 24714224

DIČ: CZ24714224

bank. spojení:

č. účtu:

tel.:

e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo č. 7U/2019/6, která byla uzavřena dne 28.8. 2019 (dále jen „Smlouva“), v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění cena a termín dokončení Díla.**
2. **Ke změně ceny a termínu dokončení plnění díla** dochází v důsledku nutnosti provést vícepráce v souvislosti se zjištěnou zastaralou kabelovou instalací z hliníku v kombinaci s měděnými kabely. Předmět dodatku je vymezen změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jako příloha č. 1a a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1. Během realizace stavebních prací v BJ č. 2, U Smaltovny 1335/20 E při demontáži koncových prvků elektroinstalací byla zjištěna zastaralá kabelová instalace z hliníku v kombinaci s měděnými kabely po dodatečných úpravách či opravách. Tento stav je pro budoucí využívání BJ nevyhovující a proto byl sestaven rozpočet na kompletní výměnu elektroinstalace v celém bytě. Další okolnost se týká nedostupnosti parketových vlysů, ze

kterých je sestavena současná podlahová krytina. Bude provedena překládka současných vlysů z chodby do pokoje č.1 a vlysy v chodbě budou nahrazeny podkladem z OSB desek a podlahové krytiny z PVC.

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k **prodloužení doby plnění o 20 dní**, proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého Díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy,
Termín dokončení stavebních prací: do 65 dnů od zahájení stavebních prací“

4. Ve smlouvě v čl. 4 dochází tímto Dodatkem č.1 ke změně ceny díla, a to o **40.425,- Kč bez DPH**, proto se v čl. 4. odst. 4.1 mění cena celého díla tak, že se stávající text čl. 4. odstavce 4.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Cena je stanovena na základě výkazu výměr a pro její stanovení je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na:

- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, parkování,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost,
- odvoz, likvidaci a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů,
- zajištění všech nezbytných zkoušek.

Celková cena dle smlouvy bez DPH		259 018,72,- Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH		40 424,80 ,- Kč
DPH celkem dle dodatku	15 %	6 064,- Kč
DPH celkem dle smlouvy	15%	38 852,81 Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH		299 443,52,- Kč
Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH		344 361,- Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
7. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv *zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.*
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden.
12. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
 - Příloha č. 1a smlouvy – změnový list č. 1 ze dne 27.8. 2019

V Praze dne 6.9. 2019


V Praze dne 6.9.2019

Objednatel

711 4 0


70 s.r.o.
Mgr. Tomáš Trnka
jednatel

Zhotovitel


ol. s.r.o.
U
556/12
střevař
14 224

ing. Ivan Marťák
jednatel

ZMENOVY LIST č.: 1

Ze dne: 27.8.2019

Stavba:	Oprava bytu č. 2 v 1.NP, U Smaltovny 20 E, Praha 7			
Zhotovitel:				
Objednatel:	7U s.r.o., zastoupená na stavbě paní [redacted]			
TDS:	[redacted]			
Důvody změny:	Vyvolaná změna během stavby po demontážích koncových prvků elektroinstalací a po zjištění nedostupnosti parketových vlysů u dodavatelů dle zápisů ve SD ze dne 13.8.2019 a 20.8.2019			
Termín realizace změny:	do 14 dnů od odsouhlasení			
Vliv na termín dokončení díla:	Posunutí termínu dle termínu odsouhlasení víceprací a vícenákladů			
Popis změny:	<p>Během realizace stavebních prací v bytě č. 2, U Smaltovny 20 E při demontáži koncových prvků elektroinstalací byla zjištěna zastaralá kabelová instalace z hliníku v kombinaci s měděnými kabely evidentně po nějakých dodatečných úpravách či opravách. Tento stav je pro budoucí využívání bytové jednotky nevyhovující a proto byl sestaven rozpočet na kompletní výměnu elektroinstalace v celém bytě a předán k odsouhlasení. Další okolnost se týká nedostupnosti parketových vlysů, ze kterých je sestavena současná podlahová krytina. Byla domluvena překládka současných vlysů z chodby do pokoje č. 1 a vlysy v chodbě budou nahrazeny podkladem z OSB desek a podlahové krytiny z PVC.</p> <ol style="list-style-type: none"> provedeny odpočty nerealizovaných prací - viz příloha provedeny přípočty nových prací nutných k úplnému dokončení díla - viz příloha 			
	Jednotková cena	množství	m.j.	cena celkem odpočtu
Cena odpočtu -viz příloha	30 250,00 Kč	1	kpl	30 250,00 Kč
	Jednotková cena	množství	m.j.	cena celkem přípočtu
Cena přípočtu -viz příloha	70 674,80 Kč	1	kpl	70 674,80 Kč
Finanční vyjádření:				40 424,80 Kč
cena bez DPH:				40 424,80 Kč
DPH 15%:				6 064
cena včetně DPH:				46 489
za TDI:	[redacted]	[redacted]		
za objednatele:	Mgr. T. Trnka	[redacted]	[redacted]	
za zhotovitele:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	pl. s r.o. IČ: 55642
V Praze dne:	27.8.2019		102 00 Praha 10	

IČ: 24714224. DIČ: CZ24714224

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1

Název stavby	20E/ bytová jednotka č.2	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednatel		Místo	U Smaltovny
Projektant		IČ	
Zhotovitel		DIČ	
Zpracoval			
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo		Dne	
		27.8.2019	
		IČ: 24714224, DIČ: CZ24714224	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6	Montáž		0,00	18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 40 424,80

DPH %	Základ daně	DPH celkem
snížená 15,0	40 424,80	6 063,72
základní 21,0		

Cena s DPH 46 488,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: 20E/ bytová jednotka č.2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: U Smaltovny

Zpracoval:

Datum: 27. 8. 2019

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	5,492	5,955
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	5,492	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,000	5,955
997	Přesun sutě	0,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	40 424,80	0,883	1,364
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,002	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	0,000	0,011
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	0,019	0,014
741	Elektroinstalace - silnoproud	36 856,40	0,004	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,021	0,963
775	Podlahy skládané	3 568,40	0,386	0,260
776	Podlahy povlakové	0,00	0,000	0,030
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,038	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	0,413	0,087
	Celkem	40 424,80	6,375	7,319

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 20E/ bytová jednotka č.2
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: U Smaltovny

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 27. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	5,492	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	5,492	
149	014	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	0,000	73,00	0,00	0,016	1,099
4	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem loustky do 3 mm	m2	0,000	90,00	0,00	0,003	0,210
150	014	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	0,000	65,00	0,00	0,016	3,454
5	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem loustky do 3 mm	m2	0,000	73,00	0,00	0,003	0,660
114	014	642944121	Osazování ocelových zábruní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	0,000	1 079,00	0,00	0,047	0,047
115	553	55331213	zábrubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P	kus	0,000	915,00	0,00	0,022	0,022
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	0,000	
77	003	946111111	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	0,000	199,00	0,00	0,000	0,000
78	003	946111211	Příplatek k pojizdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použit	kus	0,000	365,00	0,00	0,000	0,000
112	013	963021433	Bourání kamenných kleneb na MVC li do 250 mm	m2	0,000	185,00	0,00	0,000	0,000
97	013	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	0,000	48,00	0,00	0,000	0,000
151	013	978011141	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	0,000	39,00	0,00	0,000	0,000
152	013	978013141	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	0,000	31,00	0,00	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	0,000	
81	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,000	288,00	0,00	0,000	0,000
82	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	345,00	0,00	0,000	0,000
83	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	16,00	0,00	0,000	0,000
84	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 520,00	0,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	0,000	
79	011	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	0,000	330,00	0,00	0,000	0,000
80	011	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000	200,00	0,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							40 424,80	0,883	
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							0,00	0,002	
51	721	722176111	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm	m	0,000	52,00	0,00	0,000	0,001
52	286	28615100	Trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	0,000	18,00	0,00	0,000	0,001
153	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	0,000	255,00	0,00	0,000	0,000
154	721	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	0,000	255,00	0,00	0,000	0,000
49	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,000	515,00	0,00	0,000	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00	0,000	
162	721	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	0,000	99,00	0,00	0,000	0,000
160	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	0,000	63,00	0,00	0,000	0,000
46	721	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	0,000	155,00	0,00	0,000	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00	0,019	
165	731	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm	kus	0,000	132,00	0,00	0,000	0,000
167	731	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	0,000	1 708,00	0,00	0,000	0,000
168	541	54153038	Těleso trubkové přímotopné, 1220 x 595 mm, 300 W	kus	0,000	6 173,00	0,00	0,019	0,019

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 20E/ bytová jednotka č.2
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: U Smaltovny

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 27. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
741			Elektroinstalace - silnoproud				36 856,40		0,004
163	741	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	-8,000	80,00	-840,00	0,000	0,000
164	741	741316823	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	-10,000	80,00	-800,00	0,000	0,000
71	741	741810002	Revizní zpráva	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	0,000	0,000
98		111147	Kabel Koax	m	-20,000	42,00	-840,00	0,000	0,000
99		1111254	Datový kabel UTP 4x2x0,5	m	-20,000	38,00	-760,00	0,000	0,000
100	345	34571064	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	-20,000	29,00	-580,00	0,000	0,002
89	345	34535763	přepínač křížový 10A 3553-07289 velkoplošný	kus	-8,000	340,00	-2 720,00	0,000	0,001
			6,667 * 1,2		8,000				
91	374	37451121	zásuvka tv+r bílá	kus	-2,000	340,00	-680,00	0,000	0,000
			1,667 * 1,2		2,000				
92	345	34555120	zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	-10,000	310,00	-3 100,00	0,000	0,001
			8,333 * 1,2		10,000				
96	374	37414130	zvoněk bytový	kus	-1,000	1 450,00	-1 450,00	0,000	0,000
95	382	38226805	přístroj telefonní domácí s buzákem	kus	-1,000	930,00	-930,00	0,000	0,000
			Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000	60,00	600,00	0,000	0,000
			Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	20,000	60,00	1 200,00	0,000	0,000
			Revizní zpráva	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
			Rozvodnice nástěnná BC-A-2/26-TW-A vč. prop. lišty, dutinek, aid.	kpl	1,000	2 832,00	2 832,00	0,000	0,000
			Vypínač IS 32/3 32A	m	1,000	888,00	888,00	0,000	0,000
			Chránič proudový 4p 25A 30mA AC PF6	m	1,000	1 176,00	1 176,00	0,000	0,000
			Jistič 1p B 16A 6kA PL6	m	6,000	194,40	1 166,40	0,000	0,000
			Jistič 1p B 10A 6kA PL6	m	3,000	204,00	612,00	0,000	0,000
			Datový kabel UTP 4x2x0,5	m	20,000	32,40	648,00	0,000	0,000
			Kabel CYKY 3J x 1,5	m	100,000	38,40	3 840,00	0,000	0,002
			Kabel CYKY 5J x 1,5	m	20,000	45,60	912,00	0,000	0,002
			Kabel CYKY 3J x 2,5	m	150,000	44,40	6 660,00	0,000	0,002
			trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	20,000	27,60	552,00	0,000	0,002
			Krabice přístrojová hluboká KPR 68	m	29,000	68,40	1 983,60	0,000	0,002
			Krabice rozvodná KT 250 s víčkem	m	2,000	391,20	782,40	0,000	0,002
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	80,000	60,00	4 800,00	0,000	0,002
			Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	m	29,000	36,00	1 044,00	0,000	0,002
			přepínač 1-5-6-7 10A 3553 velkoplošný	kus	10,000	336,00	3 360,00	0,000	0,001
			6,667 * 1,2		8,000	0,00			
			zásuvka tv+r bílá	kus	4,000	420,00	1 680,00	0,000	0,000
			1,667 * 1,2		2,000	0,00			
			zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	15,000	300,00	4 500,00	0,000	0,001
			8,333 * 1,2		10,000	0,00			
			Drobný inst.mat., sádra, wago svorky aid.	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	0,000	0,000
			Drobné slaboproudé práce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
			Režie , pfesun hmot, doprava osob aid.	kus	1,000	5 640,00	5 640,00	0,000	0,000
766			Konstrukce truhlářské				0,00		0,021
111	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	0,000	83,00	0,00	0,000	0,000
32	766	766622921	Oprava oken dvojitých s deštěním tmelením	m2	0,000	799,00	0,00	0,000	0,000
116	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,000	20,00	0,00	0,000	0,000
117	611	61160706	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197cm	kus	0,000	2 035,00	0,00	0,021	0,021
173	766	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	0,000	586,00	0,00	0,000	0,000
123	766	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	0,000	620,00	0,00	0,000	0,000
124	766	766811144	Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné digestoře	kus	0,000	135,00	0,00	0,000	0,000
125	766	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	0,000	508,00	0,00	0,000	0,000
126	766	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	0,000	554,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 20E/ bytová jednotka č.2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: U Smaltovny

Zpracoval:

Datum: 27. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
775 Podlahy skládané							3 568,40		0,386
13	775	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením	m	-8,000	60,00	-480,00	0,000	0,002
15	614	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25 mm	m	-8,000	65,00	-520,00	0,000	0,011
16	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevné vruty	m	3,000	79,00	237,00	0,000	0,000
17	553	55343115	profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, buk, javor, třešeň	m	3,000	209,00	627,00	0,000	0,001
169	775	775511442	Podlahy z výsů lepených, II do 22 mm, š do 50 mm, dl do 400 mm, dub II	m2	0,000	503,00	0,00	0,018	0,178
170	611	61192460	výsly parketové dub 21x50x400mm přirozené barevnosti	m2	-10,000	1 325,00	-13 250,00	0,016	0,162
171	775	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými vč. deskového záklopu	m2	6,800	123,00	836,40	0,000	0,000
12	775	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	0,000	206,00	0,00	0,000	0,027
8	775	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	0,000	201,00	0,00	0,000	0,008
			Dodávka desek OSB II. do 22 mm vč. spojovacího materiálu	m2	10,000	435,00	4 350,00	0,000	0,000
			Montáž desek OSB šroubováním do dřevěného podkladu	m2	10,000	288,00	2 880,00	0,000	0,001
			Dodávka PVC krytiny	m2	10,000	628,00	6 280,00	0,000	0,000
			Montáž PVC krytiny	m2	10,000	175,00	1 750,00	0,000	0,001
			Montáž PVC soklů vč. materiálu	m	13,000	66,00	858,00	0,000	0,001
776 Podlahy povlakové							0,00		0,000
110	776	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	0,000	20,00	0,00	0,000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							0,00		0,038
138	783	783101205	Dekorační obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru - obnova okenních rámu	m2	0,000	94,00	0,00	0,000	0,001
139	783	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním lmelem plochy do 30% - obnova okenních rámu	m2	0,000	63,00	0,00	0,000	0,008
140	783	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním lmelem - dveře	m2	0,000	115,00	0,00	0,000	0,008
141	783	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí - vestavěné skříně, nábytek	m2	0,000	69,00	0,00	0,000	0,009
142	783	783127101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí - vestavěné skříně, nábytek	m2	0,000	78,00	0,00	0,000	0,009
143	783	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským lmelem	m	0,000	27,00	0,00	0,000	0,003
144	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - ocelové zárubně	m2	0,000	25,00	0,00	0,000	0,001
145	783	783343101	Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí - ocelové zárubně	m2	0,000	64,00	0,00	0,000	0,001
146	783	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí - ocelové zárubně	m2	0,000	175,00	0,00	0,000	0,001
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00		0,413
1	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	16,00	0,00	0,001	0,280
113	784	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	49,00	0,00	0,000	0,000
3	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	0,000	35,00	0,00	0,000	0,058
2	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	39,00	0,00	0,000	0,075

Celkem

40 424,80

6,375

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 20E/ bytová jednotka č.2

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: U Smaltovny

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 27. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
128	766	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	0,000	276,00	0,00	0,000	0,000
129		111111	Kuchyňská linka IKEA KNOXHULT	kpl	0,000	12 150,00	0,00	0,000	0,000
130		1111112	Digestof IKEA LAGAN	kpl	0,000	1 500,00	0,00	0,000	0,000
131		1111113	Vestavná trouba LAGAN	kpl	0,000	3 450,00	0,00	0,000	0,000
172		1234444	Sklokeramická deska LAGAN HGC3K	kpl	0,000	3 560,00	0,00	0,000	0,000
132		1111114	Pracovní deska IKEA KARLBY	kpl	0,000	7 290,00	0,00	0,000	0,000
133		1111116	Nerezový dřez IKEA BOHOLMEN	kpl	0,000	1 250,00	0,00	0,000	0,000
134		111115	Kuchyňská baterie IKEA SUNDSVIK	kpl	0,000	900,00	0,00	0,000	0,000