

2040/19

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 247/2018

„Rekonstrukce hájovny Šárka“


uzavřené dne 23.10.2018 (dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČ: 05507847 DIČ: CZ05507847
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupené:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
oddíl C, vložka 264851.
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Změnový list č.1 a č.2) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 4 244 041,00 Kč vč. DPH** (slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet čtyři tisíc čtyřicet jedna korun českých).

Cena ze smlouvy 247/2018 vč. DPH	3 988 160,00 Kč
Cena vícepráce vč. DPH	255 881,00 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	čtyři miliony dvě stě čtyřicet čtyři tisíc čtyřicet jedna
Cena celkem vč. DPH	4 244 041,00 Kč”


Dochází tedy k navýšení původní ceny o **255 881 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo.

III.


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací (Změnový list č. 1 a č. 2), včetně nacenění

Příloha č. 2 - plná moc 


V Praze dne:



Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

V Praze dne: 18.9.19



Za zhotovitele:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

