

REG. Č. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00231/2019	
Související se smlouvou reg. č.	



Dodatek č. 1 **K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ č. 6** **k rámcové smlouvě o dílo reg. č. JES 76/2018 ze dne 15. 06. 2018**

Smluvní strany:

Státní zdravotní ústav

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

zastoupený MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, [REDAKCE]

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Kamila Hruběšová

se sídlem: Werichova 2006/4, 412 01 Litoměřice

IČO: 03834158, DIČ: CZ7257034708

zapsaná v ŽR vedeném Městským úřadem v Litoměřice, dnem 15.7.2015

zastoupená na základě plné moci [REDAKCE]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., [REDAKCE]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

(dále společně též jen jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě reg. č. JES 136/2019 ze dne 6.6.2019 (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku


1. Tento dodatek se uzavírá, neboť při realizaci prací v souladu s výše uvedenou prováděcí smlouvou č. 6 byl zjištěn větší rozsah havárie střechy a vyvstala potřeba nezbytných víceprací v rozsahu 65 m² na střeše budovy č.11, včetně výměny příslušných trámů, pozednic, krokví a latí. Podrobný rozsah víceprací a položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
2. Cena díla uvedená v čl. 5 odst. 1 předmětné prováděcí smlouvy č. 6 se navyšuje o částku o 136 532,50 Kč bez DPH.
3. Doba plnění uvedená v článku čl. 4 odst. 2 předmětné prováděcí smlouvy č.6 se prodlužuje do 31.10.2019.
4. Ostatní ustanovení uvedené prováděcí smlouvy č.6 zůstávají nezměněny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek obsahuje dvě (2) strany a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 16-9-2019



V Praze dne 18-09-2019

Státní zdravotní ústav




M.....

ředitel

Příloha č. 1:

Rozsah víceprací a položkový rozpočet

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Štěrbašova 1
100 43 Praha 10
IČ 75010330, tel.: [REDACTED]

NABIDKA NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ																																																								
	<p>Nabídka dne: 16.8.2019</p> <p>Stavba: Oprava - výzva č.6- Havárie vícepráce</p> <p>ÚČASTNÍK: K. Hrubešová</p> <p>Se sídlem: WERICOVA 2006/4,41201, Litoměřice-Předměstí</p> <p>IČO: 3834158 DIČ: CZ7257034708</p> <p>Zastoupená na základě plné moci: [redacted]</p> <p>Telefon: [redacted]</p> <p>Email: [redacted]</p> <p>ZADAVATEL: Státní zdravotní ústav Šrobárova 49/48 100 00, Praha 10</p>																																																							
<p>Typ činnosti Profesionální rekonstrukce a opravy střech, klempířských, zednických a jiných drobných stavebních prací</p> <p>Datum vyhotovení kalkulace</p> <p>Adresa objektu</p> <p>Kontaktní údaj 1</p>	<p>Doba provádění ve dnech do 10. týdnu od účinnosti dodatku č.1 prováděcí smlouvy č.6, při nepříznivých meteorologických podmínkách se práce můžou prodloužit</p> <p>Ústní konzultace ANO</p> <p>Osobní prohlídka objektu ANO</p> <p>Záruční lhůta díla v měsících 60</p> <p>Forma úhrady Platební podmínky převodem fakturace</p>																																																							
<p>Havarijní oprava střechy budova č. 11 - prováděcí smlouva č.6 - vícepráce</p>																																																								
<p>LOKACE/ ČINNOST</p> <p>Demontáž střešní krytiny</p> <p>Demontáž latování</p> <p>Oprava uhlíových 4 tramů</p> <p>Výměna pozdnice a krokve</p> <p>Montáž latování latě 6x4</p> <p>Oprava oplechování úžlabí</p> <p>Dorězy střešní krytiny (pálená taška Bobrovka Jk úžlabí)</p> <p>Pokládka střešní krytiny (pálená taška Bobrovka)+10%dořez přesun materiálu</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>JEDNOTEK</th> <th>MATERIÁL CENA</th> <th>MATERIÁL CENA</th> <th>PRÁCE CENA JEDNOTKA</th> <th>PRÁCE CENA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65 m2</td> <td></td> <td></td> <td>90,00 Kč</td> <td>5 850,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>65 m2</td> <td></td> <td></td> <td>14,00 Kč</td> <td>910,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>4 ks</td> <td>4 890,00 Kč</td> <td>19 560,00 Kč</td> <td>3 680,00 Kč</td> <td>14 720,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>1 ks</td> <td>5 960,00 Kč</td> <td>5 960,00 Kč</td> <td>4 840,00 Kč</td> <td>4 840,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>195 bm</td> <td>22,50 Kč</td> <td>4 387,50 Kč</td> <td>48,00 Kč</td> <td>9 360,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>16 bm</td> <td>235,00 Kč</td> <td>3 760,00 Kč</td> <td>165,00 Kč</td> <td>2 640,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>32 bm</td> <td>402,00 Kč</td> <td>26 130,00 Kč</td> <td>65,00 Kč</td> <td>2 080,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>65 m2</td> <td></td> <td></td> <td>245,00 Kč</td> <td>15 925,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>1 soub.</td> <td></td> <td></td> <td>6 850,00 Kč</td> <td>6 850,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td></td> <td>11 509,50 Kč</td> <td>15 997,00 Kč</td> <td>63 175,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>	JEDNOTEK	MATERIÁL CENA	MATERIÁL CENA	PRÁCE CENA JEDNOTKA	PRÁCE CENA	65 m2			90,00 Kč	5 850,00 Kč	65 m2			14,00 Kč	910,00 Kč	4 ks	4 890,00 Kč	19 560,00 Kč	3 680,00 Kč	14 720,00 Kč	1 ks	5 960,00 Kč	5 960,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	195 bm	22,50 Kč	4 387,50 Kč	48,00 Kč	9 360,00 Kč	16 bm	235,00 Kč	3 760,00 Kč	165,00 Kč	2 640,00 Kč	32 bm	402,00 Kč	26 130,00 Kč	65,00 Kč	2 080,00 Kč	65 m2			245,00 Kč	15 925,00 Kč	1 soub.			6 850,00 Kč	6 850,00 Kč	Celkem:		11 509,50 Kč	15 997,00 Kč	63 175,00 Kč
JEDNOTEK	MATERIÁL CENA	MATERIÁL CENA	PRÁCE CENA JEDNOTKA	PRÁCE CENA																																																				
65 m2			90,00 Kč	5 850,00 Kč																																																				
65 m2			14,00 Kč	910,00 Kč																																																				
4 ks	4 890,00 Kč	19 560,00 Kč	3 680,00 Kč	14 720,00 Kč																																																				
1 ks	5 960,00 Kč	5 960,00 Kč	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč																																																				
195 bm	22,50 Kč	4 387,50 Kč	48,00 Kč	9 360,00 Kč																																																				
16 bm	235,00 Kč	3 760,00 Kč	165,00 Kč	2 640,00 Kč																																																				
32 bm	402,00 Kč	26 130,00 Kč	65,00 Kč	2 080,00 Kč																																																				
65 m2			245,00 Kč	15 925,00 Kč																																																				
1 soub.			6 850,00 Kč	6 850,00 Kč																																																				
Celkem:		11 509,50 Kč	15 997,00 Kč	63 175,00 Kč																																																				
<p>Rekapitulace:</p> <p>Cena materiál:</p> <p>Cena práce:</p> <p>Cena doprava a režie:</p> <p>Cena celkem</p>	<p>59 797,50 Kč</p> <p>63 175,00 Kč</p> <p>13 560,00 Kč</p> <p>136 532,50 Kč</p>																																																							

Souhlas objednatel s položkovým rozpočtem, nabídkovou cenou a datem dokončení zakázky:

V Praze dne

12.9.2019

