

Číslo smlouvy objednatele: .../2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2018

***DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 21. 8. 2018***

Projekt s názvem:

„Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK Právnické fakulty Univerzity Karlovy – stavební práce“

**Univerzita Karlova
týká se
Právnická fakulta**

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 21. 8. 2018**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Univerzita Karlova Právnická fakulta

se sídlem: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

bankovní spojení:

zastoupená: prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., děkanem

zastoupené ve věcech technických:

zastoupené ve věcech ekonomických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, Mělník, PSČ: 276 01

IČ: 271 10 648 DIČ : CZ27110648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 97015

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Zbyňkem Šnajdrem

zastoupena ve věcech technických: Zbyňkem Šnajdrem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; a
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: **„Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK Právnické fakulty Univerzity Karlovy – stavební práce“**; a
- C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schválených změnových listů č. 01 - 08, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

1) etapa

Cena bez DPH	1 950 075,- Kč
DPH ve výši 21%	409 516,- Kč
Cena včetně DPH ve výši	2 359 591,- Kč

2) etapa

Cena bez DPH	2 248 228,- Kč
se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o:	229 801,- Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o :	348 313,- Kč

Nově cena bez DPH	2 366 740,- Kč
DPH ve výši 21%	497 015,- Kč
Cena včetně DPH ve výši	2 863 755,- Kč

Celková cena bez DPH

Nově Celková cena bez DPH : 4 316 815,-Kč

(slovy: čtyři miliony třistašestnácttisíc osmsetpatnáct korun českých)

DPH ve výši 21% 906 531,15Kč

(slovy: devětsetšesttisíc pětsetřicetjednakoruna a 15/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 5 223 346,15Kč

(slovy: pět milionů dvěstědvacetřítisíc třistačtyřicetšestkorun a 15/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 01 až 08 včetně Oceněného výkazu výměr

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly

jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 12. 9. 2013

V Mělníce, dne

.....
prof. JUDr. Jan Kuklík, děkan

.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti