

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 089 300 16

evid. číslo registru VZ:

6405064

č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0366

„Oprava koleje v úseku Hořice v P. - Ostroměř km 32,820 - 33,530“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIC: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje v úseku Hořice v P. - Ostroměř km 32,820 - 33,530**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 089 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0366 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

- a. Část výzisku z čištění štěrkového lože bylo použito na opravu banketů, přičemž projektová dokumentace původně uvažovala s jeho uložením na skládku.
- b. Oproti projektové dokumentaci bylo použito menší množství štěrku pro doplnění štěrkového lože.
- c. V místě opravy jsou použity počítače náprav (projektová dokumentace chybně uvažuje s kolejovými obvody). Díky tomu nebylo třeba provádět snížení štěrkového lože pod patou kolejnice.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací snížila o částku ve výši 1 294 743,75 Kč (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátčtyřitisícsedmsetčtyřicettřikorunčeských a sedmdesátpěthaléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po odečtení méněprací činí **7 068 054,41 Kč** (slovy: sedmmilionůšedesátosmtisícšedesátčtyřikorunčeských a čtyřicetjednahaléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 9. 6. 2016 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 7 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 8 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 9 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. c. tohoto dodatku).
- položka č. 36 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku).
- položka č. 37 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku).
- položka č. 38 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. b. tohoto dodatku).
- položka č. 41 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku).
- položka č. 43 (SO 01 - žel.svršek) – snížení počtu měrných jednotek (viz čl. I. odst. a. tohoto dodatku).

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **7 068 054,41 Kč**

slovy: sedmmilionůšedesátosmtisíc padesátčtyřikorunčeských a čtyřicetjednahaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne 13. 12. 2016

V Pardubicích dne 13. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....

.....

Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva