

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: 733 01 Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156/2
zastoupena: Mgr. Tomaszem Śmiłowskim, ředitelem školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy
b) technických: Pavel Janura (zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Magistrátu města Karviné)
telefon: 596 317 672
e-mail: smilowski@pzskarvina.cz
IČ: 646 28 680
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 172 158 83 39 / 0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 Monitoring a čištění potrubí s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66512
zastoupena: Roman Bekus, jednatel
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Roman Bekus
se sídlem: 710 00 Slezská Ostrava, Hladnovská 1255/23
IČ: 051 781 69
DIČ: CZ05178169
telefon: -420 730 521 875
e-mail: info@cistepotrubí.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-2777390297/0100
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo č. 462/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava přípojky kanalizace ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Dr. Olszaka 156, Karviná-Fryštát**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Krauzem v květnu 2019 a cenové nabídky, která je součástí SOD (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“).

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 42.380,86 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 42.380,86 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č.1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH: 1.020.124 Kč
DPH: 214.226 Kč
Cena s DPH: 1.234.350 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH: 1.062.504,86 Kč
DPH: 223.126,02 Kč
Cena s DPH: 1.285.630,88 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím – Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 24. 9. 2019

V Karviné dne 24. 9. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
*Základní škola a Mateřská škola
s polským jazykem vyučovacím, Szkoła
Podstawowa i Przedszkole, Karviná,
příspěvková organizace
Mgr. Tomasz Śmiłowski, ředitel školy*

.....
*Monitoring a čištění potrubí s.r.o.
Roman Bekus*