

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3023H1190001, č. zhotovitele 901 ze dne 28. 01. 2019**

### **I.**

#### **Účastníci smlouvy**

##### **1) Objednatel:**

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, referentka maj. správy  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, investiční technik

##### **2) Zhotovitel:**

###### **Kypta – Stavoservis s.r.o.**

společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9017

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

zastoupený: XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-9164800267/0100

##### **Doručovací adresa:**

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXX XXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

### **dodatek č. 2**

### **smlouvy o dílo**

### **II.**

*Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., III. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev.č. 3023H1190001 ze dne 28.01.2019 na akci (dále jen „smlouva“):*

**„NKP zámek Manětín – kompletní obnova oranžerie“**

**III.**

**1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) :**

*Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. 2 a 3 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Změny uvedené ve změnových listech vycházejí z nových náleзовých situací, které nebylo možno předem odhadnout, dále se jedná o rozhodnutí investora vedoucí ke zlepšení navrženého řešení a doplnění položek chybějících ve výkazu výměr.*

**2) Termín dokončení díla (č. III. smlouvy o dílo):**

*Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla. Důvodem změny termínu dokončení díla je primárně požadavek objednatele na rozložení čerpání vlastního podílu do delšího časového úseku. Dále je důvodem požadavek objednatele na dodržení technologických přestávek na stavbě a realizaci díla za klimaticky vhodných podmínek.*

*Termín dokončení díla uvedený v čl. III smlouvy se mění následovně:*

*B) dokončení a předání díla jako celku do 30. 4. 2020*

**3) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):**

*Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 2 a 3 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:*

*Cena díla dle dod. č. 1 se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím pracím mění takto:*

**7 616 549 bez DPH + 1 599 474,97 DPH 21% = 9 216 023,97 Kč včetně DPH**

**(slovy: devětmilionůdvěstěšestnácttisícdvacet tři korun českých a devadesát sedm haléřů českých včetně DPH)**

*Méněpráce dle změnových listů č. 2 a 3 činí:*

**cena: - 671 520,- Kč bez DPH**

*Vícepráce dle změnových listů č. 2 a 3 činí:*

**cena: 862 186,- Kč bez DPH**

*Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí dle ZL 2 a 3 :*

**cena: 190 666,- Kč bez DPH**

*Celková cena díla dle smlouvy po navýšení na základě ZL č. 2 a 3 činí:*

**7 807 215,- Kč bez DPH + 1 639 515,15,- Kč DPH 21% = 9 446 730,15 vč. DPH**

**(slovy: devětmilionůčtyřistačtyřicetšesttisícdmsettřicet korun českých patnáct haléřů)**

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v odst. 6.1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

#### **IV. Závěrečná ustanovení:**

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3023H1190001 ze dne 28. 01. 2019 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 20. 9. 2019

V Plzni dne 19. 9. 2019

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
jednatel společnosti