

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 074 300 16

č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0296

ev. číslo registru VZ:

6405049

„Oprava 2. traťové koleje Česká Třebová – Třebovice v Čechách“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená:

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava 2. traťové koleje Česká Třebová – Třebovice v Čechách.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 074 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0296 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

- a) Při realizaci díla došlo z důvodu navázání kolejnic na kolejové pole u výbky ke zkrácení délky u výměny kolejnic než bylo uvažováno v technické zprávě a k realizaci s tím souvisejících prací,.
- b) Došlo ke snížení počtu montáže zajišťovacích značek, protože zajišťovací značky byly namontovány při akci „Oprava 1. traťové koleje Česká Třebová – Třebovice v Čechách“.
- c) Při realizaci díla nedošlo na třídění materiálu. Materiál byl pro opakované použití nevhodný.
- d) Kolejnicové podpory - pražce betonové, vystrojené užitě, dodal objednatel z vlastních zásob.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši **640 042,- Kč** (slovy: šestsetčtyřicettisícčtyřicetdvakorunčeských).

Celková cena díla bez DPH tak po odečtení méně prací činí **29 252 563,61 Kč**
(slovy: dvacetdevětmilionůdvěstěpadesátdvatisícčtyřicetšedesáttřikorunčeskýchšedesátjednahaléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 23. 5. 2016 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravují následující položky:

- položka č. 23 - 5910035010 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 - snížení počtu měrných jednotek o 8 svarů
- položka č. 26 - 5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji - snížení počtu měrných jednotek o 3,580 km
- položka č. 42 - 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí - snížení počtu měrných jednotek 32,200 t
- položka č. 43 - 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor - snížení počtu měrných jednotek o 92,000 t ks
- položka č. 44 - 5999005030 Třídění kolejnic - snížení počtu měrných jednotek o 81,380 t
- položka č. 45 - 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové - snížení počtu měrných jednotek o 55 ks
- položka č. 62 - 5957104005 Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů - snížení počtu měrných jednotek o 0,520 ks
- položka č. 72 - 5962119010 Návěstidla a traťové značky Zajištění PPK konzolová značka -snížení počtu měrných jednotek o 55 ks
- položka č. 75 - 5956213065 Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P - snížení počtu měrných jednotek o 1 052 ks

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1, se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH **29 252 563,61 Kč**

slovy: dvacetdevětmilionůdvěstěpadesátdvatisícčtyřicetšedesáttřikorunčeskýchšedesátjednahaléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací

V Hradci Králové dne: 29. 11. 2016

V Pardubicích dne: 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.