

Evidenční číslo		
PR/368 - 1	2019	W7P
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/15/2019		ov [redacted]

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupená: [redacted] - jednatelem
IČO: 26826411 DIČ: CZ26826411
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

*dále jako **zhotovitel***

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] editel MNO

*dále jako **objednatel***

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 30.05.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací na základě požadavku objednatel.
2. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Ve článku IV. Doba plnění odst. 3 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 28.10.2019.
4. V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 7.986.884,61 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 2.349.811,63 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: - 333.070,66 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 10.003.625,58 Kč bez DPH.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/368/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností

originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele

V Rožnově pod Radhoštěm dne 17.09.2019
JVAgro Morava s.r.o.

Za objednatele

V Ostravě dne17-09-2019
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace



jednatel

