

Evidenční číslo		
PR/344/2019		<i>Orav</i>
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/8/2019		OVZ/ [redacted]
RS Evid.č.:	Datum:	

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. REALIZAČNÍ s.r.o.

se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupená: [redacted] natelem společnosti
IČO: 29396271 DIČ: CZ29396271
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] tel

dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: [redacted] editel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] editel MNO

dále jako **objednatel**

- Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 21.05.2019, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací na základě požadavku objednatel.
- V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení méně prací dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- Ve článku IV. Doba plnění odst. 2 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné práce mění lhůta dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 15.10.2019.
- V článku V. Cena díla odst. 1 se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce a neprovedení méně prací mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 9.251.357,70 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 291.633,61 Kč bez DPH

Neprovedené práce, snížení ceny o: - 23.988,43 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení všech úprav činí 9.519.002,88 Kč bez DPH.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/344/2019, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností

originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a neprovedených prací

Za zhotovitele

V Ostravě dne 20. 9. 2019

Za objednatele

V Ostravě dne 20-09-2019
Městská nemocnice Ostrava,



OCNICE!!!