

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 71/2019/004 uzavřené dne 29.4.2019

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu 1.1 Základní směrnice 2/2019 [REDAKCE],

ředitelem Semenařského závodu Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí provozu Semenařského závodu (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

nebo [REDAKCE] technický pracovník Semenařského závodu Týniště nad Orlicí,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

VERNER GOLEM s.r.o.

ČO: 026 05 589

DIČ: CZ02605589

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221455

sdlo: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

orespondenční adresa: Horní Kostelec 218, 549 41 Červený Kostelec

ostoupený: [REDAKCE] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

telefonu: [REDAKCE]

ankovní spojení: [REDAKCE]

slo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

avírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

II.

provádění stavebních prací na akci „Dopravní cesta paliva do kotelny – realizace prací“; denční číslo zakázky 71/2019/004 uzavřené dne 29. dubna 2019, byla zjištěna a oběma luvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na zakázce, které jsou přesně psány ve Změnovém listě číslo 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam dených víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo.

Rekapitulace nákladů

Původní cena SoD	Dodatek č. 1		Nová cena SoD
	méněpráce	vícepráce	
1 765 231,32 Kč	0 Kč	3 571,40 Kč	1 768 802,72 Kč

Smluvní strany se dohodly na změně článku Cena za dílo.

Ruší se původní text článku IV. odstavec 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 768 802,72 Kč bez DPH, slovy jedenmilionšedmsetšedesátosm tisícosm set dva korun českých sedmdesát dva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a změny rozpočtu uvedeného v příloze dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek č. 1 ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy a dodatků včetně metadat srozuměn.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání



(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR, objednatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými změnami smluvních podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí. Zhotovitel prohlašuje, že neuplatňuje a nebude požadovat po objednateli žádnou náhradu nákladů v souvislosti se změnou předmětu smlouvy vyplývající z tohoto dodatku. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
7. Přílohou tohoto dodatku smlouvy je: Změnový list č. 1


V Týništi nad Orlicí dne: 26 -09- 2019

V Kostelci nad Orlicí dne: 26 -09- 2019



za Lesy České republiky, s.p.



ředitel Šemenářského závodu




za VERNER Golem s.r.o.

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 26.9. 2019		
Název veř. zakázky: Dopravní cesta paliva do kotelny – realizace prací					
Zhotovitel: VERNER GOLEM s.r.o.					
Objednatel: LČR, s.p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí					
Název akce (majetku): 19006	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly: viz. rozpočet		
Popis změny: 1. Stávající revizní dvířka včetně zárubně, která jsou umístěna na východní stěně přístavku budovy Luštírna – spojovací most, budou nahrazeny novými. Technická specifikace dvířek a zárubně je uvedena v příloženém rozpočtu. VÍCEPRÁCE Zhotovitel všechny změny před realizací projednal s projektantem, též změny podložil na ceněním položek rozpočtu.					
Zdůvodnění změny: 1. Revizní dvířka jsou dožila a v technicky nevyhovujícím stavu viz. příložená fotografie.					
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 3.10. 2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0 Kč	Bilance: 3 571,40 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	3 571,40 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			xxxxxxxxx Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 768 802,72 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		██████████	Datum: 26.9.2019		



Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 26.9.2019	[REDACTED]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
rozpočet – vícepráce	2 listy		
fotografie	1 list		
Poznámka:			



KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCEPRACÍ

Stavba:

Dopravní cesta paliva do kotelny - Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Objekt:

1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

VERNER Golem s.r.o.

Projektant:

AG ATELIER s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

2605589

DIČ:

CZ02605589

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 571,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 571,40	21,00%	749,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 321,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní cesta paliva do kotelny - Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: AG ATELIER s.r.o. Kostel

Uchazeč:

VERNER Golem s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 571,40

HSV - Práce a dodávky HSV

2 017,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 017,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 553,90

762 - Konstrukce tesařské

1 553,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní cesta paliva do kotelny - Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Objekt:

1 - Stavební část

Místo:

Datum: 09.09.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: AG ATELIER s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VERNER Golem s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 571,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 017,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 017,50	
1	M	553311899	zárubeň ocelová s těsněním proti prachu š. 500 L/P	kus	1,000	1 625,00	1 625,00	
			Zárubeň HDt 150 atyp - ocelová, z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou kolem dokola, dvourámové konstrukce pro dodatečné osazení stavebního otvoru, s těsněním, pevné závěsy OZ50 SD. T = 150 mm; "t1"=40 mm; "t2"=55 mm; "i"=10 mm; "j"=10 mm.					
2	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	392,50	392,50	CS ÚRS 2016 01
			Rozměr stavebního otvoru - šířka 550 mm; výška 550 mm					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 553,90	
D	762		Konstrukce tesařské				1 553,90	
3	M	553411630	dveře ocelové exteriérové 480/480 mm, kování, zámek	kus	1,000	1 535,00	1 535,00	CS ÚRS 2016 01
			Dveře CDM.z. - ocelové, venkovní, z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, s polodrážkou kolem celého obvodu, otočné, dvouplášťové, jednokřídle, s izolační výplní. Závěsy 60/10 VD. Zámek vložkový 80/90. Kování štítkové LUXOR kika-klika AL.					
57	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,053	120,00	6,30	CS ÚRS 2016 01
VV			"výkres D.2" odpočet nátěr původní návrh dveří 0,5*0,5					
							-0,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nátěr nových dveří 0,55*0,55		0,303			
			Součet		0,053			
58	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,053	120,00	6,30	CS ÚRS 2016 01
			odpočet nátěr původní návrh dveří 0,5*0,5		-0,250			
			nátěr nových dveří 0,55*0,55		0,303			
			Součet		0,053			
59	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,053	120,00	6,30	CS ÚRS 2016 01
			odpočet nátěr původní návrh dveří 0,5*0,5		-0,250			
			nátěr nových dveří 0,55*0,55		0,303			
			Součet		0,053			



