

Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 7

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č.: 32/OU/403750/2017/75
název akce: Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20
uzavřené dne: 31.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ:

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: , email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 7

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí po započtení veškerých méněprací a víceprací **2 557 088,21 Kč bez DPH.**

II.

VON - méněpráce

Zhotovitel neprovedl nebo nedoložil provedení následujících položek z objektu VON:

- položka č. 2 - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí
- položka č. 3 - Vytýčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
- položka č. 7 - Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby
- položka č. 14 - Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1xCD/DVD)

Neprovedení položek nemá vliv na stavbu a její následný provoz. Z tohoto důvodu bylo mezi investorem a dodavatelem dohodnuto jejich odečtení z rozpočtu.

Objekt	Cena dle SoD a dodatků k SoD	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 01	1 260 293,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 260 293,00 Kč
SO 02	157 880,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	157 880,05 Kč
SO 03	104 571,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	104 571,21 Kč
SO 04	160 205,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160 205,72 Kč
SO 05	494 578,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	494 578,23 Kč
VON	404 720,00 Kč	25 160,00 Kč	0,00 Kč	379 560,00 Kč
Celkem	2 582 248,21 Kč	25 160,00 Kč	0,00 Kč	2 557 088,21 Kč

Celková cena méněprací: 25 160,00 Kč

Celková cena po započtení víceprací a méněprací činí 2 557 088,21 Kč (slovy dvamilionypětsetpadesátsedmtisícosmdesátosm korun českých a dvacetjedna haléřů).

III.

Vzhledem ke složitému a zdlouhavému projednávání přístupů na sousední pozemky z důvodu jejich zemědělského obhospodařování dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání smluvního díla **nejpozději do 15.10.2019.**

Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 7

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 25-09-2019

V Ústí nad Labem dne

[011]


vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – popis změn stavby

Příloha č. 2 – časový a finanční harmonogram

Příloha č. 3 – rozpočet méněprací

POPIS ZMĚN STAVBY

V objektu VON došlo k odečtených neprovedených položek 2 (R001), 3 (R003), 7 (R009) a 14 (R021). Uvedené položky nebyly zhotovitelem provedeny, nebo jejich provedení nebylo doloženo požadovanými podklady. Neprovedení položek nemá vliv na stavbu a její následný provoz. Z tohoto důvodu bylo mezi investorem a dodavatelem dohodnuto jejich odečtení z rozpočtu.

Lesy České republiky, s.p.

Mířetický potok - Skalní, ř.km 0,00 - 3,20

Roman Kudrna

Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L

Časový harmonogram stavby: REV VIII.

	Název	IX.17	X.17	XI.17		VIII.18	IX.18	X.18	XI.18		IV.19	V.19	VI.19	VII.19	VIII.19	IX.19
Podpis SOD	31.8.2017															
	Příprava staveniště															
SO 01	Oprava nadzákladové části stupňů															
SO 02	Oprava stupně S27															
SO 03	Přezdění přelivné hrany															
SO 04	Přespárování															
SO 05	Prořezání vegetace a čištění koryta															
	Předání stavby															

Finanční harmonogram stavby:

Název	IX.17	X.17	XI.17	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18								Celkem
Měsíční předpoklad	20 000	100 000	580 000	0	100 000	150 000	200 000	400 000		90000	90000	170 000			657088	2 557 088

Cena dle SOD 2 557 088