

# Dodatek č. 1 VHZ\_2016/120

## Smlouvy o dílo VHZ\_2016/90

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

### 1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**  
Jílová 2769/6  
787 01 Šumperk

Zastoupení: Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Bankovní spojení: XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: XXXXX  
XXXXX

*Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.*

*(dále jen „objednatel“)*

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.**  
Purkyňova 2105/65  
568 02 Svitavy

Zastoupení: XXXXX

IČ: 03199339

DIČ: CZ03199339

Bankovní spojení: XXXXX

Další osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: XXXXX  
XXXXX

ve věcech technických: XXXXX  
XXXXX  
XXXXX  
XXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2016 smlouvu o dílo č. VHZ\_2016/90 týkající se provedení stavebních a souvisejících prací v rámci akce „**Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace, ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo.

V článku 3. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto:

<b>3. Čas a místo plnění</b>
------------------------------

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

<b>Předání staveniště:</b>	<b>30. 5. 2016</b>
<b>Dokončení stavby:</b>	<b>30. 9. 2016</b>
<b>Předání dokončené stavby:</b>	<b>14. 10. 2016</b>

Místo plnění: Šumperk, ul. Prievidzská, podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci (PD).

Důvodem pro prodloužení termínu je zahájení prací na základě vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace č.j. MUSP 66369/2016 od 11.7.2016 a to zvláště na část A a část B. (dle povolení), tzn. že nebylo povoleno současně provádět stavební práce v obou ulicích na stokách S1-3 a S-D po celou dobu výstavby, z tohoto důvodu je nutné provést změnu času plnění smlouvy o dílo.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, z toho 2 Vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo VHZ\_2016/90, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku, dne 25.7.2016

*Za objednatele:*

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Suchomel  
předseda představenstva

Ve Svitavách, dne 28.7.2016

*Za zhotovitele:*

\_\_\_\_\_  
Bc. Andrej Peňák  
jednatel