

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci:

Oprava kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr.Studničky“ a části “Okružní“ v Soběslavi

Článek 1 Smluvní strany

STRABAG a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
koresp. adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČO / DIČ:	608 38 744 / CZ60838744
zastoupená:	Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci
tel.:	[redacted]
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	[redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických:	[redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Soběslav

se sídlem:	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČO / DIČ:	00252921 / CZ00252921
zastoupená:	Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
bank. spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	[redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických:	[redacted] investiční technik MěÚ Soběslav

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.



**Článek 2
Předmět Dodatku č. 1**

Dne 15.04.2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Opravu kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr. Studničky“ a části „Okružní“ v Soběslavi“ (dále jen „Dílo“) na akci „Oprava kanalizace v ulicích „Lustigova“, „Dr. Studničky“ a části „Okružní“ v Soběslavi“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX., odst. 1) Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla, odstavce 2) Smlouvy:

Původní znění čl.IV., odst. 2) Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

- 2) Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
b) dokončení stavebních prací: **do 15.08.2019**

Změna článku III. Cena díla a platební podmínky:

Původní znění čl. III., odst. 1) Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka zhotovitele, která je jako Příloha č. 2 Smlouvy, se poníže o méněpráce (viz. příloha dodatku č.1), a navyšuje o vícepráce (viz. příloha dodatku č.2 a č.3).
Cena díla dle Dodatku č. 1 je 2 680 219,49 Kč bez DPH.

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 2 680 219,49 Kč (slovy: dva miliony šest set osmdesát tisíc dvě stě devatenáct korun českých a čtyřicet devět haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy	2 160 315,63 Kč
Méněpráce (příloha č. 1)	- 440 372,39 Kč
Vícepráce (příloha č. 2)	639 260,91 Kč
Vícepráce (příloha č. 3)	321 015,34 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	2 680 219,49 Kč
CENA DÍLA CELKEM	2 680 219,49 Kč

**Článek 3
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.



V Soběslavi, dne 06.06.2019


za Objednatele:
Město Soběslav

25. 09. 2019

V Soběslavi, dne _____



Pavel Zavis
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



Ing. Jindřich Bláha
starosta města



Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:



STRABAG a.s. provozní jednotka Soběslav

Soupis prací

Měněpráce

Poř. č.	Kód	Popis položky	MJ	počet MJ	JC	celkem
1		Dodávka potrubí DN 300	bm	127,00		
2		Montáž trub DN 300	bm	127,00		
3		Dodávka potrubí DN 150	bm	31,00		
4		Montáž trub DN 150	bm	31,00		
5		Odbočka DN 300/160	ks	20,00		
6		Montáž odbočky	ks	20,00		
7		Zřízení vpusti	ks	4,00		
8		Osazení poklopu	ks	4,00		
9		Folie	bm	313,00		
10		Šachta revizní	ks	4,00		
11		Poklop kanalizační	ks	4,00		
12		Lit.mříž	ks	4,00		
13		Kal.koš	ks	4,00		
14		Skruž horní	ks	4,00		
15		Napoj.skruž	ks	4,00		
16		Dno uliční vpusti	ks	4,00		
17		Hloubení zapažených jam	m3	40,60		
18		Svislé přemístění výkopku	m3	40,60		
19		Vodorovné přemístění do 5000 m	m3	40,60		
20		Poplatek za skládku	t	23,55		
21		Lapač střešních splavenin litinový DN 125	ks	5,00		
		Cena celkem				440 372,39
		DPH 21 %				92 478,20
		Cena celkem včetně DPH				532 850,59

STRABAG a.s. provozní jednotka Soběslav

Cenová nabídka

Vícepráce

Poř. č.	Kód	Popis položky	MJ	počet MJ	JC	celkem
1		Zemní práce (vodovodní přípojka,řadové šoupě,hydrant)	kpl	16,00		
2		Vodovodní přípojka	ks	18,00		
3		Propojení kanalizačních a dešťových přípojek	ks	60,00		
4		Zaliti části kanalizace popilkovou suspenzí	kpl	1,00		
5		Zahloubení části kanalizace pro lepší spádové podmínky - hloubení jam	m3	52,80		
6		Svislé přemístění výkopku	m3	52,80		
7		Vodorovné přemístění výkopku	m3	52,80		
8		Zásyp jam, rýh	m3	21,00		
9		Poplatek za skládku	t	95,00		
10		Navýšení kubatury zeminy pro přípojky- hloubení jam	m3	126,00		
11		Svislé přemístění výkopku	m3	126,00		
12		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	126,00		
13		Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m	m3	31,50		
14		Poplatek za skládku	t	31,50		
15		Úprava povrchu po překozech recyklátem	t	183,00		
16		Lože pod potrubí přípojek navíc	m3	3,00		
17		Zásyp jam,rýh	m3	94,50		
		Cena celkem bez DPH				639 260,91
		DPH 21 %				134 244,79
		Cena celkem včetně DPH				773 505,70

Vypracoval:



STRABAG a.s. provozní jednotka Soběslav

Soupis prací

Vícepráce

Poř. č.	Kód	Popis položky	MJ	počet MJ	JC	celkem
1		Dodávka potrubí DN 125	m	30,00		
2		Montáž trub z plastu DN 125	m	30,00		
3		Dodávka potrubí DN 200	m	104,00		
4		Montáž trub z plastu DN 200	m	104,00		
5		Dodávka potrubí DN 250	m	30,00		
6		Montáž trub z plastu DN 250	m	30,00		
7		Odbočka DN 150/125	ks	2,00		
8		Montáž odbočky	ks	2,00		
9		Odbočka DN 300/200 korugovaná	ks	31,00		
10		Montáž odbočky	ks	31,00		
11		Odbočka DN 200/150	ks	5,00		
12		Montáž odbočky	ks	5,00		
13		Odbočka DN 200/100	ks	1,00		
14		Montáž odbočky	ks	1,00		
15		Odbočka DN 200/200	ks	2,00		
16		Montáž odbočky	ks	2,00		
17		Odbočka DN 250/150	ks	5,00		
18		Montáž odbočky	ks	5,00		
		Cena celkem				321 015,34
		DPH 21 %				67 413,22
		Cena celkem včetně DPH				388 428,56

Vypracoval:

