

TSKRP0076FTE

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Název stavby: „Slánská – PHS, I. etapa - demolice stávající konstrukce, Praha 17, č. akce 999062/1“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/007

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200173

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

se sídlem Řánsnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 695

zastoupený: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě pověření

evid. číslo: P - 010/18

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Adresa pro doručování faktur:

OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:

OHL ŽS, a.s., divize Dopravní stavby, Brno – Slatina, Drážní 11, PSČ 627 00, Česká republika

Zástupce pro věci technické: David Čermák, +420 602 767 594, dcermak@ohlzs.cz

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 04. 2018 „Slánská – PHS, I. etapa - demolice stávající konstrukce, Praha 17, č. akce 999062/1“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu prodloužení doby pronájmu silničních betonových svodidel (od 01. 05. 2019 - 16. 09. 2019), vyvolané nutností ochránit nově vybudované sloupky veřejného osvětlení do doby výstavby nové protihlukové stěny.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:

termín ukončení pronájmu silničních betonových svodidel do **16. 09. 2019**

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	3. 059 368,10 Kč
DPH 21%	642 467,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	3. 701 835,40 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3. 255 208,10 Kč
DPH 21%	683 593,70 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	3. 938 801,80 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	300 288,00 Kč
DPH 21%	63 060,48 Kč
Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 2 vč. DPH	363 348,48 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 2 bez DPH	3. 555 496,10 Kč
DPH 21%	746 654,18 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 2 vč. DPH	4. 302 150,28 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv (uveřejnění zajistí Objednatel).
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací zhotovitele
Příloha č. 2 – Pověření Petra Zbraňka, ev. č. P – 010/18
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne: 16. 09. 2019


Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef Sínčák

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řádnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Brně, dne:

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.



OHL ŽS, a.s.
Bumšova 933/17, CZ - 602 00 Brno
IČ. 463 42 796, DIČ: CZ463427

Petr Zbraněk
ředitel divize Dopravní stavby

Příloha č. 1

Soupis víceprací zhotovitele

Slánská – PHS, I. etapa - demolice stávající konstrukce, Praha 17, č.akce 999062/1

Stavba:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací dodatku č. 2Stav.oddíl: **Slánská - PHS**Objekt č.: **172**Název obj.: **DIO**Č. změny: **001**

Číslo pol:	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	Dodatek č. 1 počet m.j.	Jednotková cena	Cena celkem Dodatek č. 1
2.	911381119.R	Silniční svodidlo betonové délky 2 m, výšky 0,8 m, nájemné "dočasné svodidlo" 68 "m" * 184 "dnů"	mđen	12 512,00	24,00	300 288,00
		Celkem - soupis víceprací dodatku č. 1				300 288,00

74

Příloha č. 2

Pověření - Petr Zbraněk



POVĚŘENÍ

ev. číslo: P - 010/18

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem - 1. místopředsedou představenstva

a Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

pověřuje

tímto

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Dopravní stavby

pana Petra Zbraňka

datum narození 15.4.1970, bytem Trebišovská 605, PSČ: 284 01 Kutná Hora
(dále jen „Zaměstnanec“)

k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:

➤ **Úkony týkající se majetku**

• **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**

- smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
- smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
- smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup

• **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací: na dobu realizace stavební zakázky**

- movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ **Smlouvy, nabídky – různé**

• **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**

• **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**

• **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách: do 150 mil. Kč**

- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobně uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)

• **dohody o: u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč**

- započtení pohledávek
- vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání