



D o d a t e k č . 1

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 58/ORM/2019/1

smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 58/ORM/2019 ze dne 14. 1. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 926/19-RM ze dne 29. 8. 2019 a týkající se akce:
„Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **SATES Čechy s.r.o.**
se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
zápis v obchod. rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 58/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1-4

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1

1) *Svislá izolace proti zemní vlhkost*

Z důvodu zvýšení soklové části byla navýšena plocha svislé izolace stěn po obvodě budovy dopravního terminálu. Projektová dokumentace řešila vytažení svislé hydroizolace pouze 70 mm nad upravený terén. Po dohodě technického dozoru a projektanta bude nově svislá hydroizolace vytažena 250 mm nad upravený terén.

2) *Instalační předstěny pro závěsné klozety*

Projektová dokumentace neobsahuje dodání splachovacích zařízení pro klozetové mísy. Po dohodě s projektantem budou osazeny instalační předstěny pro závěsné klozety.

3) *Změna typu písma nápisu JIHLAVA – STARÉ HORY*

Po konzultaci s projektantem a s ohledem na časovou náročnost zhotovení písma – typ krabicové z Pz plechu tl. 1,5 mm uzavřená, budou písmena zhotovena pouze jako neplastická z Pz plechu tl. 1,5 mm s LED podsvícením.

4) *Kontaktní zateplení podhledu v průchodu na nástupiště*

Projektová dokumentace řeší zatepelní podhledu průchodu na nástupiště kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem. S ohledem na požární bezpečnost bude polystyren nahrazen nově minerální vatou s kolmým vláknem.

Odpočty	-	94.440,40 Kč
Přípočty	+	133.875,61 Kč
Celkem	+	39.435,21 Kč

Změnový list č. 2

1) Chránička HDPE průměru 14 mm + zřízení kabelových komor

Projektová dokumentace řešila protažení chráničky pro vedení optického kabelu stávající chráničkou společně s kabelovým vedením přípojky NN. Z důvodu navýšení průřezu kabelového vedení ze strany společnosti E.ON z původního kabelu NAYY 4x95 na průřez NAYY 4x120 bude původní chránička pr. 40 mm nahrazena chráničkou pr. 14 mm na následně naspojována v nových kabelových komorách.

Přípočty	+	8.723,05 Kč
----------	---	-------------

Změnový list č. 3

1) Změna typu zastávkových přístřešků a doplnění montáže

Projektová dokumentace řeší dodání zastávkových přístřešků s nosnými prvky obdélníkového průřezu. Po dohodě s projektantem a zástupcem odboru dopravy budou zastávkové přístřešky dodány ve variantě s kruhovými nosnými prvky. Současně bude doplněno o montáž 1 ks zastávkového přístřešku, která nebyla v rozpočtu.

2) Automat na výdej jízdenek

Automat na výdej jízdenek si bude samostatně dodávat Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

Odpočty	-	176.000,00 Kč
	-	344.280,00 Kč
Přípočty	+	165.800,00 Kč
Celkem	-	354.480,00 Kč

Změnový list č. 4

1) Sanace podloží pod točnou MHD

Při provádění podkladu pod točnu MHD bylo zjištěno na ploše cca 40 m² nevyhovující podloží (cca 15 MPa - požadováno 45 MPa). Na této ploše byla navržena sanace podloží ze štěrkodrti o tl. 500 mm.

Přípočty	+	23.912,00 Kč
----------	---	--------------

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena za I. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „Dopravní terminál ul. Na Dolech“ zpracovaná společností Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH	5.847.485,96 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 308.398,66 Kč
Odpočty	- 614.720,40 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH za I. část díla 5.541.164,22 Kč

Cena za II. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava – II/523 Jihlava – žel. přejezd Staré Hory – křiž.

S III/13112 – křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů“
zpracovaná společností PK-OSSENDORF s.r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH 1.648.281,47 Kč

Dodatek č. 1

Přípočty + 23.912,00 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH za II. část díla 1.672.193,47 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH dle SOD 7.495.767,43 Kč


Cena celkem za dílo dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH
7.213.357,69 Kč.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


V Jihlavě dne 24.9.2019

V Telči dne 18.9.2019


Za objednatele
Mgr. Petr Laštovička




Za zhotovitele
Ing. Ivo Šimek 18


SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252 500 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654