


Dodatek č.1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
**"Přípravné a bourací práce na Xaverovském rybníce"**  
(dále jen "Smlouva o dílo")  
**uzavřené dne 12. 8. 2019 mezi smluvními stranami:**

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen "**objednatel**")

a

**2. Antonín Fabián**

se sídlem: Rajchardova 347, 252 09 Hradištko  
IČ: 65463510 DIČ: CZ6608180381  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupené:   
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Jílové pod sp. zn. 161/97/3/F  
(dále jen "**zhotovitel**")

**I.**

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je úprava smluvní ceny v důsledku většího objemu bouracích prací. Tyto okolnosti jsou podchyceny zápisy ve stavebním deníku stavby a tvoří přílohu č. 1.

**II.**

1. Cena díla dle článku V, odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za práce související s větším rozsahem bouraných konstrukcí odběrných objektů.  
Jedná se o práce odsouhlasené ve stavebním deníku, viz. příloha č.1. tohoto dodatku. Cenová kalkulace těchto prací je přílohou č. 2. tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši **max.**

---


**778 030,- Kč s DPH**, slovy **sedm set sedmdesát osm tisíc třicet** korun českých (tj. zvýšení o 179 080,- Kč s DPH).

**III.**

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Praze dne 11.9.2019

V Praze dne 11.9.2019



**Za objednatele:**

Ing. Ondřej Palička  
ředitel organizace



**Za zhotovitele:**



Příloha:

Č. 1: zápis ze stavebního deníku

Č. 2: cenová kalkulace prací