

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 403-2014-504201 ze dne 12.5.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Lednice** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování uzavřený

mezi smluvními stranami:

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj |
| Sídlo: | náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň |
| Jednající: | Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj |
| Tel.: | +420 727 956 850 |
| E-mail: | plzensky.kraj@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň |
| Tel.: | +420 606 635 793 |
| E-mail: | j.horova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 |
| Konečný odběratel: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Plzeň |
| Adresa: | Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň |
| a | |
| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený /jednající: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Tel./fax: | xxxxx / xxxxx |
| E-mail: | xxxxx |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČ: | 405 27 514 |
| DIČ: | CZ40527514 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Na základě zápisu z jednání ve věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice za účasti zhotovitele – firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem – jednatelem a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaného dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně ceny u hlavního celku 3.4. takto:

| Hlavní celek /dílní část | Rozsah MJ dle SoD | Nový rozsah MJ | Cena za MJ bez DPH | Nová cena celkem v Kč bez DPH |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 130 | 7 | 290 | 2.030,00 |

Odůvodnění méněprací:

Při zpracování výše uvedené KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ v k.ú. Lednice.

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedeného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 26. 9. 2019

V Plzni dne 24. 9. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 403-2014-504201 - KoPÚ Lednice

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ |
|---|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1. Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ | ha | 393 | 190 | 74 670,00 | odevzdáno |
| 1.2. | Revize stávajícího bodového pole | bodů | 8 | 800 | 6 400,00 | odevzdáno |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 393 | 500 | 196 500,00 | odevzdáno |
| 1.4. č. A * | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků) | 100bm | 163 | 700 | 114 100,00 | odevzdáno |
| 1.5. č. A * | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků) | | | | | |
| 1.4. č. B * | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace | 100bm | 0 | 700 | 0,00 | - |
| 1.5. č. B * | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace | | | | | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | - | - | - | - |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání | ha | 389 | 180 | 70 020,00 | odevzdáno |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) | | | | | 461 690,00 | |
| 2. Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu | | | | 128 370,00 | odevzdáno |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily) | | | | 0,00 | |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily) | ha | 389 | 330 | 0,00 | |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | | | | 0,00 | |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro udržitelnost území včetně plánu společných zařízení | | | | 0,00 | |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 389 | 550 | 213 950,00 | odevzdáno |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | | | | 0,00 | |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) | | | | | 342 320,00 | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 7 | 290 | 2 030,00 | odevzdáno |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 389 | 300 | 116 700,00 | 5.11.2019 |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) | | | | | 118 730,00 | |
| Rekapitulace | | | | | | |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 461 690,00 Kč | |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč | | | | | 342 320,00 Kč | |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč | | | | | 118 730,00 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 922 740,00 Kč | |

Zápis

z jednání ve **věci méněprací v rámci KoPÚ Losina a Lednice** za účasti zhotovitele - firmy GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, zastoupené p. Martinem Vondráčkem - jednatelem a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 17. 7. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování výše uvedených KoPÚ byly obesláni dotčení vlastníci pozemků dotazníkem, zda po ukončení KoPÚ budou požadovat vytyčení svých pozemků. Na základě požadavků vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek u KoPÚ Losina a Lednice. U etapy **vytyčení pozemků** došlo ke snížení měrných jednotek u jednotlivých KoPÚ následujícím způsobem:

1MJ = 100 bm.

| Dílčí část | Původní rozsah MJ dle SoD | Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD |
|--|---------------------------|--|
| KoPÚ Losina 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 115 | 51 |
| KoPÚ Lednice 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 130 | 7 |

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek k příslušným smlouvám o dílo**.

Zápis zapsala: Ing. Jana Horová

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – Martin Vondráček - jednatel

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová