

DODATEK Č.1. SMLOUVY O DÍLO
Číslo objednatele: SVS/TP 1731/19, CES 656/2019/OLCE
Číslo zhotovitele: 411906

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

EVOSA spol. s.r.o.

se sídlem: Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507
zastoupená: Michalem Šmejdou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ183 84 501
bankovní spojení:
telefon:
e.mail:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: JN008364 Jablonec nad Nisou, Vladislava Vančury - rekonstrukce vodovodu
Místo stavby: Rýnovice
Okres: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena celkem 1 370 370,- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 658 147,70 Kč

Původní cena díla se snižuje o - 109 851,92 Kč (bez DPH)

Původní cena díla se zvyšuje o 65 347,50 Kč (bez DPH)

Původní cena díla se celkem snižuje o - 44 504,39 Kč (bez DPH)

Nová cena díla cena celkem 1 325 865,61 Kč (bez DPH)

Nová cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 604 297,39 Kč

XVII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

1. ZL č. 01/2019 ze dne 13. 9. 2019 vč. oceněných soupisů více a méně prací ze dne 31.8.2019

Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SVS/TP/1731/19, číslo CES 656/19/OLCE neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne

Ve Frýdštejně dne 13. 9. 2019


Objednatel:

Zhotovitel:

26-09-2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

jednatel společnosti
EVOSA spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		EVOSA			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 13.09. 2019	
Název akce: JN008364 Jablonec n.N., Vladislava Vančury - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1. Stavba probíhá v koordinaci s akcí Města Jablonec nad Nisou, nebudou účtovány a provedeny práce, které jsou obsaženy v investiční akci Města – méněpráce. 2. Z důvodu výskytu podzemních sítí v trase vodovodu bylo nutné tuto posunout a tím došlo k prodloužení vodovodu – vícepráce.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: X					
Ocenění změny: Celkem - 44 504,39 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
1 325 865,61 bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 44 504,39 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 65 347,5 Kč bez DPH, tj. 4,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -109 851,92 Kč bez DPH, tj. 8,01 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
  			 Podpis Datum 13.9.2019		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

18.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

18.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

24.9.2019

Podpis

Datum

24.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.