

Dodatek č. 2

k CES 833/2019 Smlouvě ze dne 18.4.2019 a Dodatku č.1 ze dne 19.06.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, a Ing. Petrem Ortem,
oblastním ředitelem pro Ústecká kraj, na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka Praha 7, č.ú. 1809071, kód 0100

vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Jan Juštin. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Josef Habart.

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 833/2019 ze dne 18.4.2019 a Dodatek č. 1 ze dne 19.6.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 7. **Termíny provedení díla:**
V odst. 7.8.3 se upravuje termín dokončení stavby. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu do 30. 11. 2019.
Tento posun dokončení díla byl způsoben nutnou etapizací stavby, kdy bylo nutné koordinovat výstavbu rekonstrukce kanalizace a vodovodu s demontáží horkovodu, kterou řešilo město Teplice, v areálu firmy PH-REAL a.s. a v ulici Jateční. Do prostoru firmy mohla nadměrná vozidla vjíždět zatím pouze z ulice Jateční, tento problém vyřeší demontáž horkovodu z ulice Hřbitovní.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy, jejího dodatku č. 1 a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01/2019

V dne:

V dne:

ská 26.09.2019
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] ③ [Redacted]

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Za Zhotovitele:

[Redacted]

Ing. Josef Špryňar
ředitel divize 8
Metrostav a.s.

[Redacted]

.....
Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8

[Redacted]

[Redacted] a.s.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Návrh změny				číslo: 01/2019		
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužska 2450/4, 180 00 Praha 8</i>						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum:		
Název akce: TP037182 Teplice, Jateční, U Tesasu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně		
Odkazy						
na specifikaci:		ne				
na výkresy:		ne				
na rozpočtové podklady:		ne				
na jinou část smlouvy:		termín				
Popis a zdůvodnění změny: Tento posun dokončení díla byl způsoben nutnou etapizací stavby, kdy bylo nutné koordinovat výstavbu rekonstrukce kanalizace a vodovodu s demontáží horkovodu, kterou řešilo město Teplice, v areálu firmy PH-REAL a.s. a v ulici Jateční. Do prostoru firmy mohla nadměrná vozidla vjíždět zatím pouze z ulice Jateční, tento problém vyřeší demontáž horkovodu z ulice Hřbitovní.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentaci	v	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X Zjištěné v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: 0,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
0,00 Kč bez DPH			30.11.2019			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet - ZR): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[redacted]		Podpis [redacted] m 19. 2019				

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: *Není předmětem změnového listu, jedná se pouze o termínový dodatek.*

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 17.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 17.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis Datum 17.9.2019

Podpis Datum 17.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.