

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel:

##### **Obec Kájov**

statutární zástupce: starosta obce, pan Bohumil Šíp  
adresa sídla: Kájovská 100, 382 21 Kájov  
IČ: 00245933  
DIČ: CZ000245933  
datová schránka ID: hwhb3tm  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  
číslo účtu: 3422241/0100  
mobil: 602 721 746  
telefon: 380 731 237  
e-mail: starosta@ou-kajov.cz; ou-kajov@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

#### I.2 Zhotovitel:

##### **DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**

se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  
spisová značka: C 12191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
zastoupený: panem Josefem Ptákem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Tábor  
číslo účtu: 78-1323180207/0100  
datová schránka ID: erq2bxv  
telefon: 381 297 711  
e-mail: sekret.drevotvar@volny.cz

dále jen **zhotovitel**

#### I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Josef Pták, jednatel společnosti (tel. 381 297 711)
- ve věcech technických – Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby (tel. 774 518 957)

za objednatel:

- ve věcech smluvních – Bohumil Šíp, starosta obce (tel. 602 721 746)

ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

## II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **PARKOVIŠTĚ A CHODNÍK KÁJOV**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Parkoviště a chodník Kájov“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb; zpracoval: Karel Jirovec, Spojovací 22, 382 03 Kremže
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 31. 5. 2016.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je p.č. 1410/1, 1412/1, 1412/66, 1412/67, 1412/68, 2067/2, 2067/3 k. ú. Kladné, ZUJ 545554 Kájov, NUTS CZ0312545554 okres Český Krumlov.

## III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z nabídky, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno (platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací) a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- III.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

## IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **červen 2016**
  - dokončení stavebních prací: **do 31. 8. 2016.**
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.6 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučková vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- IV.7 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit

kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

## V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH** **2 146 053,- Kč**

**DPH 21%** **450 671,- Kč**

**Celková cena díla včetně DPH** **2 596 724,- Kč**

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

## VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu může zhotovitel vystavit měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Dílčí fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně

provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Daňové doklady budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
  - číslo faktury,
  - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
  - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD (je-li přiděleno),
  - datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění,
  - výše ceny bez daně.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

## VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveníště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami)

- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.18 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převzetí díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území (včetně zajištění dostupnosti pro zásobování obchodů).
- VII.20 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.22 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.23 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.24 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.26 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.27 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí

být schválena vždy před jejím provedením. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.

VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

## VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

VIII.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

## IX. Záruka na dílo

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 36 měsíců.



- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

## X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení s provedením celého díla ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodloužení s řádným dokončením díla.

- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

## XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a případně umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Kájově dne 28. 6. 2016

V Chýnově dne 24. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC KÁJOV**  
Kájovská 100  
382 21 Kájov  
okres Český Krumlov  
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp  
starosta obce



Josef Pták  
jednatel společnosti





**Dřevotvar**  
firmová a stavby  
s.r.o.  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	Parkoviště a chodník	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO</b>	<b>Parkoviště a chodník</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
	<b>Parkoviště a chodník Kájov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Karel Jírovec		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Karel Jírovec			
Objednatel	Obec Kájov			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	2 146 053	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 146 053	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 146 053	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 146 053	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Josef Škrábek		Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071534 DIČ: CZ26071534 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH	21,0 %		2 146 053 Kč
DPH	21,0 %		450 671 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 596 724 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Parkoviště a chodník Kájov</b>	Rozpočet :	
Objekt :	<b>SO Parkoviště a chodník</b>	Parkoviště a chodník	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Všeobecné konstrukce a práce	155 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	264 211	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	93 275	0	0	0	0
5 Komunikace	1 001 717	0	0	0	0
8 Trubní vedení	363 484	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	109 348	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	9 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72 268	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	76 731	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 146 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 146 053	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 146 053	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 146 053	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 146 053	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 146 053	0
Provoz investora	0	0,0	2 146 053	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 146 053	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 146 053	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Parkoviště a chodník Kájov	Rozpočet:
Objekt :	SO Parkoviště a chodník	Parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	0001	DIO	kus	1,00	55 000,00	55 000,00
2	0002	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
3	0003	Geodetické vytýčení stavby před zahájením prací	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
4	0004	Vytýčení stavby po dokončení prací vč. vyhotovení geometrického plánu	kus	1,00	28 500,00	28 500,00
5	0005	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>155 500,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
6	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , živичného tl.10 cm	m <sup>2</sup>	704,00	35,00	24 640,00
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách vjezd:6*0,8*1	m <sup>3</sup>	4,80	4 165,00	19 992,00
8	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	122,80	156,00	19 156,80
9	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> 8*0,6*1	m <sup>3</sup>	4,80	320,00	1 536,00
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> 50*0,6*1	m <sup>3</sup>	30,00	320,00	9 600,00
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> 120*0,6*1	m <sup>3</sup>	72,00	320,00	23 040,00
12	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m <sup>3</sup>	2,56	181,00	463,36
13	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m <sup>3</sup>	51,00	181,00	9 231,00
14	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m <sup>3</sup>	18,91	181,00	3 422,71
15	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	12,00	168,00	2 016,00
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	100,80	168,00	16 934,40
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 8*0,6*0,4	m <sup>3</sup>	1,92	168,00	322,56
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> 120*0,6*0,4	m <sup>3</sup>	28,80	170,00	4 896,00
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,00	170,00	2 040,00
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,92	170,00	326,40
21	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m <sup>3</sup>	22,00	45,80	1 007,60
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	12,00	15,00	180,00
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	1,92	15,00	28,80
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	28,80	15,00	432,00
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	100,80	15,00	1 512,00
26	171201211U00	Skládkovné zemina koef:12*1,8	t	21,60	150,00	3 240,00
27	171201211U00	Skládkovné zemina	t	3,46	150,00	518,40
28	171201211U00	Skládkovné zemina koef:28,8*1,8	t	51,84	150,00	7 776,00
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	18,00	358,50	6 453,00
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	2,88	358,50	1 032,48
31	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	43,20	358,50	15 487,20
32	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	28,80	865,00	24 912,00
33	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	1,92	865,00	1 660,80
34	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	12,00	865,00	10 380,00
35	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m <sup>3</sup>	32,60	212,50	6 927,50
36	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m <sup>3</sup>	1,90	212,50	403,75
37	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m <sup>3</sup>	13,46	212,50	2 860,25
38	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m <sup>2</sup>	123,00	15,40	1 894,20

## Položkový rozpočet

Stavba :	Parkoviště a chodník Kájov	Rozpočet:
Objekt :	SO Parkoviště a chodník	Parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	123,00	5,60	688,80
40	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	865,00	10,60	9 169,00
41	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	696,74	43,10	30 029,49
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>264 210,50</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
42	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	m2	650,00	15,90	10 335,00
43	67352044	Geotextilie PET 300/50 660 g/m2	m2	715,00	116,00	82 940,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>93 275,00</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
44	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	865,00	158,50	137 102,50
45	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	650,00	210,50	136 825,00
46	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	650,00	514,00	334 100,00
47	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	20,80	211,50	4 399,20
48	572341111U00	Výprav krytu překop ACO -5cm	t	6,50	3 150,00	20 475,00
49	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	650,00	12,80	8 320,00
50	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	650,00	362,50	235 625,00
51	596211121U00	Klad zámk dl tl60 skB -100m2 chod	m2	108,00	210,00	22 680,00
52	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	72,00	104,00	7 488,00
53	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	19,50	4 045,00	78 877,50
		15,5+4		19,50		
54	597103020RAA	Vpusť k žlabu polymerbetonová D 400 - E 600 kN včetně dodávky vpusti s košíkem	kus	2,00	3 655,00	7 310,00
55	31316662	Síť svařovaná Kari KY 50 3 x 2 m rohož	kus	4,00	685,00	2 740,00
56	59245267	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x6	m2	5,40	557,00	3 007,80
57	59245308	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	10,60	261,00	2 766,60
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 001 716,60</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
58	871265221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100	m	8,00	235,00	1 880,00
59	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	50,00	764,00	38 200,00
		odhad:50		50,00		
60	871375221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN300	m	120,00	1 230,00	147 600,00
61	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	1 197,00	2 394,00
62	80001	Napojení kanalizačního potrubí do šachet	kus	5,00	4 320,00	21 600,00
63	80002	Uliční vpusť vč. koše a mříže	kus	2,00	7 925,00	15 850,00
64	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 100x4,7x3000	kus	1,00	736,00	736,00
65	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 100x4,7x5000	kus	1,00	1 104,00	1 104,00
66	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	10,00	1 748,00	17 480,00
67	28611272.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	24,00	4 860,00	116 640,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>363 484,00</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
68	914111111U00	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	1,00	6 850,00	6 850,00
69	916562112U00	Obruba obrubník parkový betobový	m	54,00	215,00	11 610,00
70	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	160,00	331,50	53 040,00
71	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2,00	7 805,00	15 610,00
72	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	1,00	813,00	813,00
73	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	172,00	73,00	12 556,00
		72+100		172,00		
74	28613332	Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400 l=1m	kus	1,00	3 685,00	3 685,00
75	59217512	Obrubník betonový parkový přírodní 50x5x20 cm	kus	108,00	48,00	5 184,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	Parkoviště a chodník Kájov	Rozpočet:
Objekt :	SO Parkoviště a chodník	Parkoviště a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>109 348,00</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
76	938902106R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	70,00	136,00	9 520,00
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>9 520,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	850,21	85,00	72 267,92
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>72 267,92</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
78	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	11,52	620,00	7 142,40
79	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,52	123,00	1 416,96
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	138,94	9,50	1 319,97
81	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	11,52	350,00	4 032,00
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	127,42	170,00	21 662,08
83	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	127,42	123,00	15 673,15
84	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	127,42	200,00	25 484,80
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>76 731,36</b>