

ZMĚNOVÝ LISTč.: **ZL č.1+ č.2**Projekt: **Výměna střešního pláště ,doteplení podstřeší a rekonstrukce bleskosv**Datum: **29.08.2019**Stavba: **Administrativní budova Ekoltes a.s. Zborovská č.p.606 Hranice**Zhotovitel: **Bahros s.r.o Loučská 587/26,Lipník n.B.**Předmět změny: **Střešní vstup změna**

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

POPIS ZMĚNY (ZDŮVODNĚNÍ):

Revizní otvor změna otvoru ve stěně za otvor ve střešním plášti.Odečet stavebních prací spojených s provedením otvoru.

Dopad na funkčnost díla:

Dopad na BOZP:

Jiný dopad:

Cena:

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Koordináční přírážka	0,00 Kč

CENA CELKEM**0,00 Kč**Pozn.: *Uvedené ceny zahrnují všechny práce, výkony a dodávky zhotovitele související s realizací této změny.*Přílohy: č.1 - Položkový rozpočet
č.2 - Instrukce projektanta
č.3 - Fotodokumentace
č.4 - Výkres
celkemListů A4: 1
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 0
Listů A4: 1

Zhotovitel: Bahros s.r.o Loučská 587/26,Lipník n.B.

souhlas

Podpis

Datum:

Otomar Barfus

TDI: Ing. Ctírad Dohnal

souhlas

Datum:

Objednatel: Ekoltes a.s. Hranice

souhlas

Datum:

Mgr.Jakub Horák

Radek Průcha