



KUJCP010X2EK

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/059/19/1

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/20

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č.ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
IČO: 25023446
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek

[REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Písek“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/059/19 ze dne 28. 6. 2019 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Písek“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2019, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	19 972 861,83 Kč
DPH 21 % Kč	4 194 300,98 Kč
Celkem včetně DPH	24 167 162,81 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	20 229 216,83 Kč
DPH 21 % Kč	4 248 135,53 Kč
Celkem včetně DPH	24 477 352,36 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 27. 8. 2019 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 995/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 995/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019.

V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2019

za objednatele:




Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 16. 9. 2019

za zhotovitele:



STRABAG a.s.

obchodně technický vedoucí oblasti
STRABAG
plné moci

STRABAG a.s.

Kačírkova 9
IČ: 608387
(558)



STRABAG a.s.

Václav Beran, vedoucí obchodně technického
úseku oblasti, na základě plné moci

Příloha: změnový list č. 1

Stavba: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Písekč. smlouvy objednatele: **SDL/IOVZI/059/19****Úsek:** II-123 Nositín, III-1734 hr.okr.ST-hr.okr.PBč. smlouvy zhotovitele: **841/TD/TC/19/20****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:****Projektant:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**Předmět změny:** Změna typu odpadu, změna plochy kvůli chybnému staničení**Dotčené místo:** II-123 Nositín, III-1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

II-123 Nositín -82 871,81 Kč

III-1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB 339 226,81 Kč

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

STRABAGAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
158 00744

256 355,00

53 834,55

310 189,55

Podpis navrhovatele:

CIVIŠ

Datum: 24.8.2019

Vyjádření:**TDS:**

datum: 24.8.2019

podpis: [podpis]

Projektant:

datum: 24.8.2019

podpis: [podpis]

Investor :

datum: 27.8.2019

podpis: [podpis]

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Písek			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: II-123 Nosedín, III-1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
II-123 Nosedín						
8	21.08.2019	14132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	změna typu odpadu	dle protokolu o zkoušce	
	21.08.2019		POPLATKY ZA SKLÁDKU	změna typu odpadu	dle protokolu o zkoušce	
III-1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB						
1		572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	zvýšení výměr kvůli chybnému staničení v databance	dle geodetického zameření 001/2019/Strabag	
2		577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVU Z ASF BETONU ACO, ACL	zvýšení výměr kvůli chybnému staničení v databance	dle geodetického zameření 001/2019/Strabag	
3		572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	zvýšení výměr kvůli chybnému staničení v databance	dle geodetického zameření 001/2019/Strabag	
4		574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11 S TL. 40 MM	zvýšení výměr kvůli chybnému staničení v databance	dle geodetického zameření 001/2019/Strabag	
5		56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 10 MM	zvýšení výměr kvůli chybnému staničení v databance	dle geodetického zameření 001/2019/Strabag	
6		915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALONITOU ZŘÍZENÍ	zvýšení výměr kvůli chybnému staničení v databance	dle geodetického zameření 001/2019/Strabag	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Písek										Registrační číslo projektu:	
Číslo a název objektu: III-123 Nosečín, III-1734 hr. okr. ST-hr. okr. PB											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	části stavebního deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
III-123 Nosečín											
8	21.08.2019	1646919	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	293,830	0,000	-293,830	419,28	123 197,04	0,00	-123 197,04
	21.08.2019	1646919	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	0,00	293,83	293,830	137,24	0,00	40 325,23	40 325,23
III-1734 hr. okr. ST-hr. okr. PB											
1			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	m2	11 000,00	11 876,000	876,000	10,77	1 184 700,00	127 904,52	9 434,52
2			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVU Z ASF. BETONU ACO, ACL	t	1 056,00	1 140,096	84,096	1764,45	1 863 259,20	2 011 642,39	148 383,19
3			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	m2	11 000,00	11 876,000	876,000	10,77	1 184 700,00	127 904,52	9 434,52
4			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11 S TL. 40 MM	m2	11 000,00	11 876,000	876,000	179,25	1 971 750,00	2 128 773,00	157 023,00
5			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 10 MM	m2	2 164,00	2 358,000	194,000	55,53	120 166,92	130 939,74	10 772,82
6			VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALONITOU ZŘÍZENÍ	m	4 328,00	4 716,000	388,000	10,77	46 612,56	50 791,32	4 178,76
Rozdíl oprávněného SoD celkem Kč:										256 355,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno

CIVIŠ

podpis

datum

Schválí:

Inženýr stavby/TDS

projektant/AD

zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválí:

podpis

datum:

STRABAG

STRABAG a.s.

Kačírkova 962/4, 168 00
IČ: 60838744
(558)

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-TCKM - SFDI 2019 - část D: okres Písek

OBJEKT: 11			Dodatek č. 1			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		Oprava silnice II/123 Nositín				
01.04.		PI_II/123_1 - Sanace poruch SO101				
01.04..3.		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	-293,83	419,28	-123.197,04
01.04..4.		POPLATKY ZA SKLÁDKU (1. Dodatky)	t	293,83	137,24	40.325,23
01.04.	Celkem	PI_II/123_1 - Sanace poruch SO101				-82.871,81
01.	Celkem	Oprava silnice II/123 Nositín				-82.871,81
03.		Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB				
03.01.		PI_III/1734 - SO 101 Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB				
03.01..1.		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	876,00	10,77	9.434,52
03.01..2.		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	t	84,096	1.764,45	148.383,19
03.01..3.		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	876,00	10,77	9.434,52
03.01..4.		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	876,00	179,25	157.023,00
03.01..5.		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	194,00	55,53	10.772,82
03.01..6.		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	m	388,00	10,77	4.178,76
03.01.	Celkem	PI_III/1734 - SO 101 Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST-hr.okr.PB				339.226,81
03.	Celkem	Oprava silnice III/1734 hr.okr.ST - hr.okr.PB				339.226,81
Celkem rozpočet						256.355,00 CZK
Částka DPH 21%						53.834,55 CZK
Celkem včetně DPH 21%						310.189,55 CZK

V _____
 Místo

_____ Datum

_____ podpis