

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla "Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen KoPÚ)".

Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj
Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův
Brod

Tel.:

Ing. Blanka Hladíková, odborná referentka

E-mail:

+420 727 956 458, xxx

ID DS:

vysočina.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČ:

3723001/0710

DIČ:

013 12 774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

sfm77qh

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:

177139243/0300

IČ:

647 93 036

DIČ:

CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Jablonná (dále jen dodatek):

ČI. I.

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou provedení dodatečných služeb ze strany zhotovitele a s tím související změna termínu ukončení dílčího FC 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.* Dodatkem dochází v rámci FC 3.1. *Přípravné práce k vytvoření nového dílčího fakturačního celku 3.1.4.1. **Dodatečné rozšíření obvodu KoPÚ – určení obvodu, polohopisné doměření, zjišťování průběhu hranic pozemků vč. stabilizace, dokumentace včetně GP pro stanovení rozšířeného obvodu KoPÚ,***

Rozsah těchto dodatečných prací je stanoven na 1 MJ (MJ=100 bm) za jednotkovou cenu 10 000,00 Kč, tj. navýšení hodnoty závazku o 10 000,00 Kč.

Zdůvodnění změny hodnoty závazku:

Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků bylo zjištěno, že navržené pozemky 672 a 673 nelze odpovídajícím způsobem vlastníku v řešeném území zpřístupnit vzhledem ke svažitému a značně členitému terénu, kde návrh nové cesty by předpokládal velký zábor zemědělské půdy a neúměrnou finanční náročnost při její budoucí realizaci. Protože nové pozemky vlastníka nelze v rámci návrhu umístit jinak, bylo s přihlédnutím ke všem zjištěným skutečnostem a po projednání s dotčenými vlastníky a sborem zástupců rozhodnuto o dodatečném rozšíření současného obvodu pozemkových úprav v nezbytném rozsahu tak, aby předmětné pozemky bylo možné zpřístupnit ze zastavěného území obce. Rozšířením obvodu nedochází ke změně rozsahu (tj. počtu ha) řešeného území.

Termín ukončení nové etapy 3.1.4.1. je dodatkem stanoven na 31.12.2019.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází zároveň k úpravě termínu ukončení dílčího FC 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* takto:

Dosavadní termín	30. 9. 2019
Nový termín	30. 4. 2020

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, odvíjejí se od výzvy objednatele.

Výše uvedené změny jsou rekapitulovány v příloze tohoto dodatku - položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí dodatku.

ČI. II.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatkem č. 1 až 7) zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26.9.2019

V Hradci Králové dne 26.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Jiří Foltán - jednatel
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o