

Čj.: SPH 2518/2019
109.010.00.001.0
ID RS smlouvy: 4909940
ID RS dodatku č. 3:

D o d a t e k č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 845/2018 uzavřené dne 13.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 821/2019 ze dne 8.4.2019 a ve znění dodatku č. 2 č.j. SPH 1150/2019 ze dne 9.5.2019 na akci „Severní výběžek – rekonstrukce interiéru“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 845/2018 uzavřené dne 13.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 821/2019 ze dne 8.4.2019 a ve znění dodatku č. 2 č.j. SPH 1150/2019 ze dne 9.5.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu Změnových listů 23 až 30, 35 až 37, 39 a 40 (Změnové listy č. 31 až 34, a 38 jsou neobsazeny), které jsou včetně položkových rozpočtů nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že některé práce není třeba realizovat (tuto skutečnost však objednatel nemohl před zahájením provádění díla předvídat) a naopak některé práce je nutné provést dle specifikace uvedené v jednotlivých Změnových listech, a to z důvodu, že v případě víceprací tyto práce nebyly zahrnuty v původním soupisu prací, potřeba je provést byla zjištěna až při provádění díla (při projektování jejich nutnost provedení nebyla možná zjistit).

1.2. Článek III, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede a méněpráce neprovede zhotovitel v rozsahu dle položkových rozpočtů víceprací a méněprací jednotlivých Změnových listů 23 až 30, 35 až 37, 39 a 40 (Změnové listy č. 31 až 34, a 38 jsou neobsazeny), které tvoří přílohu č. 1. a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Tyto práce jsou popsány v příložených položkových rozpočtech jednotlivých Změnových listů (viz. příloha č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH: 915 838,98 Kč
(slovy: devětsetpatnácttisícosmsetřicetosm korun českých a devadesátosm haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH: 883 595,93 Kč
(slovy: osmsetosmdesátřitisícpětsetdevadesátpět korun českých a devadesáttri haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 15 695 495,14 Kč
(slovy: patnáctmilionůšestsetdevadesátpěttisícčtyřistadevadesátpět korun českých a čtrnáct haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 bez DPH činí:

15 727 738,19 Kč
(slovy: patnáctmilionůsedmsetdvacetsedmtisícšedsmsetřicetosm korun českých a devatenáct haléřů)

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 3 302 825,02 Kč
(slovy: třímiliónyřístadvatisícosmsetdvacetpět korun českých a dva haléře)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 845/2018 uzavřené dne 13.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 821/2019 ze dne 8.4.2019 a ve znění dodatku č. 2 č.j. SPH 1150/2019 ze dne 9.5.2019.

3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1:

Změnové listy 23 až 30, 35 až 37, 39 a 40 (Změnové listy č. 31 až 34, a 38 jsou neobsazeny) včetně jednotlivých položkových rozpočtů víceprací a méněprací.

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel