



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

Číslo smlouvy: 18_045

1. Smluvní strany

DSO Šlapanicko

se sídlem: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
IČO: 04379322
zastoupen: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Název/jméno/obch. firma: Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem MMB pod č. j. ZUMB/2672/2008/Mat/3 dne 24.1.2008

sídlo: Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika

IČO: 64313743

DIČ: CZ5705302526

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Adolf Jebavý

kontaktní osoba: Ing. Adolf Jebavý

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

2.1 *Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2019 (dále též jen „smlouva o dílo“) v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově zní změněné články takto:*

6 CENA

6.1 *Cena za jednotlivé etapy Díla je stanovena dle níže uvedeného členění:*



- a) *zhotovení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a dalších výkonů a související činnosti (dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy)*

celkem 1.234.089,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 987.271,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 246.818,- Kč bez DPH

- b) *zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a související činnosti (dle článku 3.1 písm. b) této Smlouvy)*

celkem 888.133,- Kč bez DPH

tj. 80 % za PD 710.507,- Kč bez DPH

tj. 20 % za inženýrskou činnost 177.626,- Kč bez DPH

- c) *zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr a související činnosti (dle článku 3.1 písm. c) této Smlouvy)*

tj. 100 % za PD a inženýrskou 348.968,- Kč bez DPH

- d) *výkon funkce autorského dozoru Zhotovitele (dle článku 3.1 písm. d) této Smlouvy)*

750,- Kč bez DPH za jednu hodinu výkonu

- e) *zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v listinné podobě (dle článku 4.1 této Smlouvy)*

10.000,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v listinné podobě

- f) *zhotovení jednoho vícetisku jednoho stupně projektové dokumentace uvedené pod písm. a), b), c) výše v elektronické podobě na CD (dle článku 4.1 této Smlouvy)*

500,- Kč bez DPH za jeden vícetisk v elektronické podobě na CD.

6.2 *Bližší rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.*

6.3 *K ceně za Dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“).*

6.4 *Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této Smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné a digitální formě a případných autorských práv k Dílu. Cena za Dílo je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena za Dílo plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této Smlouvy.*

6.5 *Smluvní strany výslovně sjednávají, že cenu za správní poplatky vztahující se k podáním na příslušný úřad či příslušný správní orgán dle čl. 3.4 písm. e) této Smlouvy hradí Objednatel.*



2.2 *Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 a přílohy č. 3 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2019 v důsledku změny rozsahu díla, kdy tyto přílohy ve změněném rozsahu nahrazují přílohu č. 1 a přílohu č. 3 smlouvy o dílo a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozpis přílohy č. 1 smlouvy o dílo pak nově zní takto:*

Příloha č. 1: Podklady předané Objednatelem

- 1. Přehledná situace tras v řešeném území s vyznačením úseků, které jsou obsahem projektu zpracovanou firmou ADOS v roce 2019*
- 2. Projekt podjezdu pod vlečkou Pozořice, zpracovaný firmou SUDOP BRNO s r.o. v roce 2018*
- 3. Odhad stavebních nákladů na jednotlivé úseky včetně podjezdu pod vlečkou Pozořice*

2.3 *Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.*

2.4 *Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.*

2.5 *Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.*

2.6 *Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.*

Přílohy:

1. Příloha č. 1 smlouvy o dílo Podklady předané Objednatelem
2. Příloha č. 3 smlouvy o dílo Nabídková cena – soupis položek

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl projednán a schválen na 34. schůzi Rady DSO Šlapanicko dne 1. 8. 2019.

V Brně dne 20.8.2019

V Brně dne 28.8.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



DSO Slapanicko

Mgr. Michal Klaška, předseda

