



CO, s. r. o.
inženýrská činnost
8, 674 01 Tře



**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**


„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“

Číslo Objednatele 3/61664545/2018/3/2019
Číslo Dodavatele 18-37

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 3. 7. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:


Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

sídlo: Tylova 271, 258 01 Vlašim
zastoupenou: Mgr. et Mgr. Martinem Müllerem, ředitelem školy
IČ: 61664545
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

TOMireko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně v oddíle C, vložka 63551
Jednatel: Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ.283 59 216
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval P.R.I., s.r.o., se sídlem Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 25775731, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1, 2 a 3. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 52.805.426,51 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 11.089.139,57 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 63.894.566,08 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1, změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 a změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkově ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 52.125.755,00 Kč bez DPH, tedy 63.072.164,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena snížena o -260.752,89 Kč bez DPH na 51.865.002,11 Kč bez DPH, tedy 62.756.652,55 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla navýšena o 994.598,22 bez DPH na 52.859.600,33 Kč bez DPH, tedy 63.960.116,40 Kč s DPH. Dodatkem č. 3 byla snížena o -54.173,82 Kč bez DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 52.805.426,51 Kč bez DPH, tedy 63.894.566,08 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	52.125.755,00 Kč	10.946.409,00 Kč	63.072.164,00 Kč
Dodatek č. 1	-260.752,89 Kč		
Celková cena díla – Dodatek č. 1	51.865.002,11 Kč	10.891.650,44 Kč	62.756.652,55 Kč
Dodatek č. 2	+994.598,22 Kč		
Celková cena díla – Dodatek č. 2	52.859.600,33 Kč	11.100.516,07	63.960.116,40
Dodatek č. 3	-54.173,82 Kč		
Celková cena díla - Dodatek č. 3	52.805.426,51 Kč	11.089.139,57 Kč	63.894.566,08 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Změnový list č. 3

V Třebíči dne 18.9.2019

V Vlašim dne 18.9.2019

Dodavatel
TOMIreko, s.r.o.

Objednatel
Gymnázium, Vlašim



Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti



Mgr. et Mgr. Martin Müller,
ředitel