



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-51731-8/ČJ-2019-1900VZ ze dne 18. 7. 2019

č. j. KRPK-51731-12/ČJ-2019-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**„Objednatel“**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 72051612


DIČ: CZ72051612

Zastoupená: **Ing. Martina Krišková**, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 31243881/0710

Kontaktní osoby:



Datová schránka:

a

**„Zhotovitel“**

ELESTA Loket s.r.o., zapsaná u KS v Plzni, C 13913

Zastoupená: Patrik Stangar – jednatel společnosti

Sídlo: ČSA 239/16, 357 33 Loket

IČ: 263 39 731

DIČ: CZ26339731

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

Číslo účtu: 3783067001/5500

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:



I.

**Změna a důvodnost termínu dokončení díla**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 9. 2019, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, jako příloha č. 1, uznává objednatel důvodnost příčin vedoucích k nutnosti prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem a obě smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne **31. 10. 2019**.
2. Objednatel uznává obsah změnového listu předloženého zhotovitelem a konstatuje, že deklarované vícepráce a méněpráce odpovídají stavu díla v průběhu stavby. Změnový list je součástí tohoto Dodatku, jako příloha č. 2.

II.

**Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla**

1. Vzniklé vícepráce činí částku:

134 136,75 Kč bez DPH  
28 168,72 Kč DPH  
162 305,46 Kč včetně DPH

2. Vzniklé méněpráce činí částku:

13 500 Kč bez DPH  
2 835 Kč DPH  
16 335 Kč včetně DPH

3. Po započítání víceprací a méněprací se původní cena díla mění na novou celkovou cenu díla, která činí:

377 548,75 Kč bez DPH  
79 285,24 Kč DPH  
456 833,98 Kč včetně DPH

Slovy: Čtyřistapadesátšesttisícsmsetřicettřikorundevadesátosmhaléřů.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1

Žádost zhotovitele ze dne 20. 9. 2019

Příloha č. 2

Změnový list – vícepráce a méněpráce



ČIA 1




---

**Předmět:**

FW: OO PČR M. LÁZNĚ


**From:** ELESTA Locket s.r.o. 

**Sent:** Friday, September 20, 2019 5:40 PM




Dobrý den!

Na budově OO PČR M. Lázně byla naší firmou prováděna havarijní oprava fasády. Na základě průběžného odhalování a postupné opravy stavu fasády se zjistilo, že jsou v havarijním stavu a vysloveně život ohrožující i dva balkony v III. NP, které nakonec měly částečnou souvislost s havárií na fasádě. Toto nebylo možné zjistit běžnou prohlídkou. Po postupných zjištěních (po celou dobu byla prováděna patřičná fotodokumentace) se za účasti statika Ing. Schrada, určil postup opravy. Byla zvolena technicky velmi náročná varianta, ale s konstatováním, že nejlépe vyhovující a to s ohledem na historický ráz budovy a nejnižší náklady na provedení. Balkony bylo třeba vybourat, staticky zajistit a vyměnit ocelovou nosnou konstrukci. Na této konstrukci byla zbudována nová železobetonová podlaha s odvodněním plochy a povrchovou úpravou protiskluzná, mrazuvzdorná dlažba. Samozřejmostí je provedení hydroizolace. Spodní část balkonu byla překryta zavěšeným podhledem pomocí Cetriz desek. Celá tako nová konstrukce sebou nese technologické přestávky, kdy jen zrání betonu je 28dní a před aplikací hydroizolace musí zbytková vlhkost v betonu odpovídat požadavkům dodavatele tohoto materiálu. Zasílám Vám tedy rozpočet za práce spojené s havarijní opravou 2ks balkonů a žádám o prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2019.

Děkuji a jsem s pozdravem, 

ELESTA Locket s.r.o.  
ČSA 239, 357 33 Locket  
IČ 26339731  
DIČ CZ26339731



Kocina c. l.

Od: ELESTA Loket s.r.o.  
Odesláno: 20. září 2019 14:53  
Komu:  
Předmět: ML - STATICKÁ OPRAVA VÁRIE 2KS BALKONY

**Havárie na fasádě objektu OO PČR M. Lázně.  
statické zajištění při výměně nosné konstrukce 2ks balkon**

nabídkový rozpočet  
investor:

POLOŽKA	množství	MJ	CENA MJ	CENA CELK	DPH / %
vybourání 2 ks balkonu 3,5 x 1,1 x 0,7	5,35	t	3900,00	20865,00	21
ocelový profil I 160 17,9kg/m	285,60	kg	21,70	6197,52	21
ocelový profil I 100 8,34kg/m	243,60	kg	21,70	5286,12	21
pronájem lešení 2x sestava podhled CETRIS	30,00	dní	200,00	6 000,00	21
VSŽ plech	7,70	m2	950,00	7 315,00	21
montáž a sváření železo	9,60	m2	520,00	4 992,00	21
poplatek zábor	80,00	h	350,00	28 000,00	21
statické zajištění při výměně nosné konstrukce	30,00	dní	100,00	3 000,00	21
chemická kotva 280ml bez styrenu	2,00	ks	5000,00	10 000,00	21
uložení na skládku	35,00	ks	185,20	6 482,00	21
drobný stavební materiál	9,7	t	790,00	7 663,00	21
potěr CT-C20-F5 S1	1	celek	2000	2 000,00	21
stavební úpravy podlaha	0,8	m3	1340,00	1 072,00	21
vyrovnávka, vyspádování balkon BASF PCI Polycrét K 30 Rapid	2	ks	5500,00	11 000,00	21
izolace, nátěr BASF - PCI Decotop BAP	-2	ks	3500,00	-7 000,00	21
zatemnění polyuretan PCI ELRITAN 140	-2	ks	2500,00	-5 000,00	21
hydroizolace	-10	m	150	-1 500,00	21
dlažba protiskluz mrazuvzdorná vč. montáže a soklíku	7,7	m2	400,00	3 080,00	21
doprava stavba	7,7	m2	1250	9 625,00	21
nápojení okap + podlahová vpust'	1	celek	8000	8 000,00	21
	2	ks	950	1 900,00	21
				0,00	21
VRN 4%	0,04	%	128977,64	5 159,11	21

základ daně 21% 134 136,75

DPH 21% 28 168,72

CENA CELKEM 162 305,46 Kč

**CENA CELKEM po zaokrouhlení 162 305 Kč**

V Lokti dne 20. září 2019

ELESTA loket s.r.o.

ČSA 239/16

357 33 Loket