

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)**

č.: ZL03

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A**Datum:** 26.8.2019

Předmět změny: Přemístění kamery na vyšší patro konstrukce lešení s osvětlením celé konstrukce  
Dotčené místo: Ul. Kratochvílova a Havlíčkovo nábřeží - lešení  
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby:   
Dopad do ceny díla dle SOD:   (bez DPH)  
Změnu vyvolal:

**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Přemístění kamery (dočasné) na vyšší patro konstrukce lešení s dočasným osvětlením (7 ks) celé konstrukce lešení.  
Důvod: Na základě požadavku Vazební věznice Ostrava z důvodu probíhajících prací jak na fasádě tak ve dvoře KSO (lešení na obou stranách) k zajištění lepšího monitoringu.  
Výsledek: Zajištění bezpečnosti dle požadavku VVO.

Cena:

Připočty: 41 229 Kč

Odpočty: 0 Kč

**CENA CELKEM**  
DPH  
**CENA VC. DPH****41 229,00 Kč**  
8 658,09  
**49 887,09 Kč**(bez DPH)  
(DPH)  
(vč. DPH)**Přílohy:** Krycí list  
Specifikace změn

1

listů  
listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** ATRIS. s.r.o.  
[redacted]**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě  
[redacted]**Dodavatel:** MIJO-STAV, s.r.o.  
[redacted]**TDS:** Inkos Ostrava, a.s.  
[redacted]**Podpis**souhlas *AWO*

Datum: 26.8.2019

souhlas *AWO*

Datum: 26.8.2019

souhlas *AWO*

Datum: 26-08-2019

souhlas *AWO*

Datum: 26/8/2019

5200

1950-1951

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26.08.2019

**Stavba: Oprava fasády Krajského soudu**

KSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>41 229,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	řazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>41 229,00</b>	<b>8 658,09</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>49 887,09</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

**Stavba:** Oprava fasády Krajského soudu

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>41 229,00</b>	<b>49 887,09</b>	
<b>SO 03</b>	<b>Vícepráce kamerového systému</b>	41 229,00	49 887,09	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

## SO 03 - Vícepráce kamerového systému

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**41 229,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 229,00	21,00%	8 658,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 887,09**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 03 - Vícepráce kamerového systému**

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**41 229,00**

M - Práce a dodávky M

41 229,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 03 - Vícepráce kamerového systému**

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**41 229,00**

D	M	Práce a dodávky M					41 229,00	
Z23	K	Pol1	Kabel UTP Cat. 5, 4 páry	m	60,000	10,30	618,00	
	PP		Kabel UTP Cat. 5, 4 páry					
Z24	K	Pol2	Drobný instal. materiál, montážní příslušenství, konektory, spojovací materiál, časový spínač, pryžvá vidlice	kpl	1,000	2 390,00	2 390,00	
	PP		Drobný instal. materiál, montážní příslušenství, konektory, spojovací materiál, časový spínač, pryžvá vidlice					
Z25	K	Pol3	Drobný instal. materiál	kpl	2,000	455,00	910,00	
	PP		Drobný instal. materiál					
Z26	K	Pol4	Kabel CYKY J 3x1,5	m	340,000	22,30	7 582,00	
	PP		Kabel CYKY J 3x1,5					
40	K	Pol5	Montáž kabelu	m	400,000	19,80	7 920,00	
	PP		Montáž kabelu					
Z27	K	Pol6	Svítilno Grun LED N 30 B, reflektor 30 W, 2100 LM, 4000K	ks	1,000	395,00	395,00	
	PP		Svítilno Grun LED N 30 B, reflektor 30 W, 2100 LM, 4000K					
Z28	K	Pol7	Svítilno Grun LED N 30 B, reflektor 50 W, 3500 LM, 4000K	ks	6,000	1 145,00	6 870,00	
	PP		Svítilno Grun LED N 30 B, reflektor 50 W, 3500 LM, 4000K					
Z29	K	Pol8	Montáž svítidel	ks	7,000	316,00	2 212,00	
	PP		Montáž svítidel					
Z30	K	Pol9	Propojovací krabice I12	ks	16,000	32,00	512,00	
	PP		Propojovací krabice I12					
Z31	K	Pol10	Montáž a zapojení propojovací krabice	ks	16,000	49,50	792,00	
	PP		Montáž a zapojení propojovací krabice					
Z32	K	Pol11	Trubka ohebná 25mm	m	250,000	11,20	2 800,00	
	PP		Trubka ohebná 25mm					
57	K	Pol12	Montáž kabelu	m	220,000	19,80	4 356,00	
	PP		Montáž kabelu					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K PP	Pol13	Montáž trubky Montáž trubky	m	220,000	17,60	3 872,00	



# ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)

č.: ZL04

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A

**Datum:** 26.8.2019

Předmět změny: Přemístění veřejného osvětlení ul. Kratochvílova na kci lešení  
Dotčené místo: Ul. Kratochvílova  
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby: **není**  
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **12 672,00 Kč** (bez DPH)  
Změnu vyvolal: **objednatel, v reakci na bezpečnostní opatření objektu**

## Popis a odůvodnění změny:

**Popis:** Po dobu provádění prací bude dodán a pronajmut výložník pro LED osvětlení ulice Kratochvílova. Nájem je počítán min na dobu 90 dnů v počtu třech kusů.  
**Důvod:** Na základě požadavku Vazební věznice Ostrava z důvodu, že při neosvětlení ul. Kratochvílova jsou kamery v majetku VVO nefunkční a s ohledem na bezpečnost chodců a silničního provozu v blízkosti oplocení, je nutné veř. osvětlení přesunout na konstrukci lešení.  
**Výsledek:** Zajištění bezpečnosti dle požadavku VVO.

**Cena:**

Přípočty: 12 672 Kč

Odpočty: 0 Kč

<b>CENA CELKEM</b>	<b>12 672,00 Kč</b>	(bez DPH)
<b>DPH</b>	<b>2 661,12</b>	(DPH)
<b>CENA VC. DPH</b>	<b>15 333,12 Kč</b>	(vč. DPH)

**Přílohy:** Krycí list 1 listů  
Specifikace změn listů

### Stanovisko:

**Architekt a Projektant:** ATRIS, s.r.o.

**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě

**Dodavatel:** MIJO-STAV, s.r.o.

**TDS:** Inkos Ostrava, a.s.

**Podpis** Datum: 26.8.2019  
souhlas *AWO*

souhlas *AWO* Datum: 26.8.2019

souhlas *AWO* Datum: 26-08-2019

souhlas *AWO* Datum: 26/8/2019



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26.08.2019

Stavba: Oprava fasády Krajského soudu

KSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>12 672,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Šazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>12 672,00</b>	<b>2 661,12</b>
snižovaná	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>15 333,12</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

**Stavba:** Oprava fasády Krajského soudu

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>12 672,00</b>	<b>15 333,12</b>	
<b>SO 04</b>	<b>Vícepráce přeložky osvětlení</b>	12 672,00	15 333,12	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 04 - Vícepráce přeložky osvětlení**

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**12 672,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 672,00	21,00%	2 661,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 333,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 04 - Vícepráce přeložky osvětlení**

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**12 672,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

12 672,00

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 672,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 04 - Vícepráce přeložky osvětlení**

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**12 672,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

12 672,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

12 672,00

Z33	K	741127153	Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - výložník	kus	3,000	148,00	444,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí výložníku					
Z34	M	34844R.	Dodávka+pronájem - výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý	den	270,000	41,00	11 070,00	
	PP		Dodávka+pronájem - výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý					
	P		<i>Poznámka k položce: Po dobu provádění prací bude dodán a pronajmut výložník pro LED osvětlení ulice Kratochvílova. Nájem je počítán min na dobu 90 dnů v počtu třech kusů.</i>					
	VV		3*90		270,000			
	VV		Součet		270,000			
Z35	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,000	386,00	1 158,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					





**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)**

č.: ZL05

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A**Datum:** 26.8.2019

Předmět změny: Změna řešení mříží ul. Kratochvílova  
Dotčené místo: Ul. Kratochvílova  
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby: **není**  
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **5 400,00 Kč** (bez DPH)  
Změnu vyvolal: **objednatel, v reakci na zabezpečení objektu**

**Popis a odůvodnění změny:**

**Popis:** S ohledem na změnu využití vnitřních prostor (kancelářských místností) dojde ke změně dodávky a montáži mříží na ul. Kratochvílova.

**Důvod:** Na základě změny využití vnitřních místností, které byly dořešeny v průběhu letošního roku dojde ke změně dodávky a montáži třech kusů bezpečnostních mříží RC 3 (ozn. Z5) a odpočet šesti kusů mříží (ozn. Z4)

**Výsledek:** Zajištění bezpečnosti budovy KSO.

**Cena:**

Přípočty: 72 000 Kč

Odpočty: -66 600 Kč

<b>CENA CELKEM</b>	<b>5 400,00 Kč</b>	(bez DPH)
<b>DPH</b>	<b>1 134,00</b>	(DPH)
<b>CENA VČ. DPH</b>	<b>6 534,00 Kč</b>	(vč. DPH)

**Přílohy:** Krycí list  
Specifikace změn

1

listů  
listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** ATRIS, s.r.o.  
[redacted]**Podpis** [signature] **Datum:** 26.8.2019**souhlas** [signature] **Datum:** 26.8.2019**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě  
[redacted]**souhlas** [signature] **Datum:** 26-08-2019**Dodavatel:** MIJO-STAV, s.r.o.  
[redacted]**souhlas** [signature] **Datum:** 26/8/2019**TDS:** Inkos Ostrava, a.s.  
[redacted]**souhlas** [signature] **Datum:** 26/8/2019



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26.08.2019

**Stavba: Oprava fasády Krajského soudu**

KSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-66 600,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	řazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-66 600,00</b>	<b>-13 986,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-80 586,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

**Stavba: Oprava fasády Krajského soudu**

Místo: **Ostrava**

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-66 600,00</b>	<b>-80 586,00</b>	
<b>SO 05</b>	<b>Měněpráce pro zámečnické výrobky</b>	-66 600,00	-80 586,00	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 05 - Méněpráce pro zámečnické výrobky**

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-66 600,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-66 600,00	21,00%	-13 986,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-80 586,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 05 - Méněpráce pro zámečnické výrobky**

Místo:

Ostrava

Datum:

26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**-66 600,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-66 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

-66 600,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 05 - Méněpráce pro zámečnické výrobky**

Místo:

Ostrava

Datum:

26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-66 600,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-66 600,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-66 600,00

146	K	R-767014	D+M mříže vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z4	kus	-6,000	11 100,00	-66 600,00	
-----	---	----------	---	-----	--------	-----------	------------	--

PP

D+M mříže vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z4

P

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCELOVÁ MŘÍŽ, ROZMĚRY 1200 x 2100 mm, BARVA ANTRACIT*

WV

"viz. výpis zám. prvků - Z4"-6

-6,000

WV

Součet

-6,000



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26.08.2019

Stavba: Oprava fasády Krajského soudu

KSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>72 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Šazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>72 000,00</b>	<b>15 120,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>87 120,00</b>
-------------------	----------	------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

**Stavba:** Oprava fasády Krajského soudu

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>72 000,00</b>	<b>87 120,00</b>	
SO 05.1	Vícepráce pro zámečnické výrobky	72 000,00	87 120,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 05.1 - Vícepráce pro zámečnické výrobky**

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**72 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 000,00	21,00%	15 120,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**87 120,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 05.1 - Vícepráce pro zámečnické výrobky**

Místo:

Ostrava

Datum:

26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**72 000,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

72 000,00

---

767 - Konstrukce zámečnické

72 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády Krajského soudu

Objekt:

**SO 05.1 - Vícepráce pro zámečnické výrobky**

Místo: Ostrava

Datum: 26.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 000,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

72 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické

72 000,00

148	K	R-767015	D+M bezpečnostní mříže stupně RC 3 DLE EN 1627 vč. tahokovu , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z5	kus	3,000	24 000,00	72 000,00	
-----	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP D+M bezpečnostní mříže stupně RC 3 DLE EN 1627 vč. tahokovu , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z5

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, mříže budou před realizací stavby namontovány na vnitřní ostění, teprve poté budou demontovány stávající mříže na venkovním ostění. , , Po ukončení stavby bude mříže postupně demontovány, upraveny a namontovány na venkovní ostění. , , V soupise prací je 1 ks mříže navíc, aby nedošlo k tomu, že v průběhu demontáže a zpětné montáže zůstane některé z oken nezabezpečeno. , , ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ MŘÍŽ TAHOKOV, +, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCELOVÁ MŘÍŽ, ROZMĚRY 1200 x 2100 mm, BARVA ANTRACIT, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3, DLE EN 1627, MŘÍŽE OPATŘENÉ SÍTEM, MAX VELIKOST OKA 140 x 140 mm, Z5, ,

VV "viz. výpis zám. prvků - Z5"


VV "mříž navíc "3

3,000

VV Součet

3,000





Priloha: **ZL 5**

ČELNÍ FASÁDA NA ULICI KRATOCHVÍLOVA



DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO HRANOVÉHO  
PO DOPŮLNĚNÍ PRÁCE NA FASÁDE BUDE HRANOVÝM  
OPĚT NEJEDNÁ O NOH. PROSTORU B. PRO HLAVU...

PŘED DEMONTÁŽÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE MUSÍ BÝT NEJPRVE NAINSTALOVÁNA  
BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE DO VĚTRNÍKU. POTÉ JE MOŽNÉ V TERÉNNÍM VÝŠKĚ  
DEMONTOVAT A PŘEVÉST KE NOVÉ FASÁDĚ. PO PŘEKONÁNÍ NOVÝCH  
KAPITEL SE NAINSTALUJE NOVÁ EXTERIÉROVÁ MŘÍŽ A Z POTÉ SE DEMONTUJE  
MŘÍŽ Z VĚTRNÍKU. TAKÉ SE PŘEVÉŠTÍ VÝŠKĚ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE.

PŘED DEMONTÁŽÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE MUSÍ BÝT NEJPRVE NAINSTALOVÁNA  
BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE DO VĚTRNÍKU. POTÉ JE MOŽNÉ V TERÉNNÍM VÝŠKĚ  
DEMONTOVAT A PŘEVÉST KE NOVÉ FASÁDĚ. PO PŘEKONÁNÍ NOVÝCH  
KAPITEL SE NAINSTALUJE NOVÁ EXTERIÉROVÁ MŘÍŽ A Z POTÉ SE DEMONTUJE  
MŘÍŽ Z VĚTRNÍKU. TAKÉ SE PŘEVÉŠTÍ VÝŠKĚ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE.

**ZPUŠENÍ MĚŘÍTEL 24**

**NAHRADENÍ ZA MĚŘÍTE RC3 U12, 25**

- LEGENDA POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ**
- A OPRAVA OKENNÍ BRČKOVITÉ ČARTY V PLOŠE FASÁDY
  - B OPRAVA HLAVČE MŮC ČARTY NA DEKORAČNÍCH PRVKŮCH FASÁDY
  - C OPRAVA ČARTY V SOUVISLÉ ČÁSTI - BÁTACE KAMENE
  - D OMKOVNÍ OMKOVNÍ LICOVNÍ ŽIVA
  - E OPRAVA PRŮVĚT VĚTRNÉHO VĚTRNÉ ČARTY V PLOŠE FASÁDY
  - F OPRAVA ČARTY V SOUVISLÉ ČÁSTI

- LEGENDA NOVÝCH OBJEKTŮ NA FASÁDĚ**
- A MONTÁŽ KAMEROVNÍHO SYSTÉMU NA NOVÉ KONDOLY - 10
  - B ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDELE S NÁZVEM ÚLČE - 2
  - C VĚŠTÍ VLÁKNOVÝ STROJÍK V NOVÉM STAVU NEVYBÝVATEL
  - D DRÁŽKY NA VLÁKNY - V NOVÉM STAVU SE NOVÝM TYP
  - E VÝŠKĚ A MONTÁŽ VĚTRNÉHO STÁTĚVÉ ŽIVY  
CELOKOVNĚ REPUBLIKY Z MOŠAD - 2
  - F VÝŠKĚ A MONTÁŽ CEDELE S NÁZVEM ÚLČE  
ROUKA VĚTRNÉ ŽIVA VĚTRNÉ ŽIVA - 2
  - G ZPĚTNÁ MONTÁŽ CEDELE - 10
  - H MALÝ STÁTĚVÉ ŽIVA CELOKOVNĚ REPUBLIKY  
OPRAVA ŽIVY BUDĚ PŘEVÉŠENÍ VĚTRNÉ - 10
  - I ZPĚTNÁ MONTÁŽ LAMPY VĚTRNÉHO ŽIVY - 10
  - J ZPĚTNÁ MONTÁŽ BEMAFURU - 10
  - K ZPĚTNÁ MONTÁŽ PAMĚTNÍK POLICEJNÍ VĚTRNÉ - 10
  - L ZPĚTNÁ MONTÁŽ PAMĚTNÍK ŽIVY - 10
  - M ZPĚTNÁ MONTÁŽ PAMĚTNÍK VLÁKNOVÝ KONDOLY - 10
  - N ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽIVY - 10
  - O ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽIVY - 10
  - P ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽIVY - 10
  - Q MONTÁŽ NOVÉ VĚTRNÉ ŽIVA - 10

- LEGENDA DEKORAČNÍCH PRVKŮ FASÁDY**
- 1 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - TERÁZOVÁ KONDOLY PODVĚT
  - 2 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - KONDOLA DARTNATA BRČKOVITOU ČARTY A ŽIVY ČARTY
  - 3 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - PODVĚT NÁZVA
  - 4 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - NÁZVĚNÁ NÁZVA
  - 5 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - VĚTRNÉ ŽIVA
  - 6 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - KONDOLA NÁZVA
  - 7 PLASTICKÉ SAMBÁRŮV ŽIVY
  - 8 ALUMINOVÉ ŽIVY VĚTRNÉ ŽIVA - ŽIVY ŽIVY
  - 9 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - ŽIVY - ŽIVY ŽIVY
  - 10 DEKORAČNÍ PRVK FASÁDY - PODVĚT NÁZVA - ŽIVY ŽIVY
  - 11 PLASTICKÉ SAMBÁRŮV ŽIVY - ŽIVY ŽIVY
  - 12 PLASTICKÉ NÁZVĚNÁ ŽIVY - ŽIVY ŽIVY



0,000 = 214,618 m<sup>2</sup> VE VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BPV

ZOB. PROJEKTANT ING. LADISLAV ZAHŘENČEK  
VYPRACOVAL ING. ZUZANA VLÁŠKOVÁ  
PŘEVĚŠTĚL Čestmír Špaček - krajupí omd + Omd

**Atiris** Co.Srbská 110/10  
710 00 Ostrava - Štepská Ostrava

NÁZEV MĚŘE  
KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA - OPRAVA FASÁDY BUDOVY "A"

ČASŤ STAVBY  
DATUM 09/2018  
KAPITOLA STAVBY

FORMÁT STAVBY  
STUPĚŇ DPM  
MĚRITELNOST

OSAH VÝKRESU  
Pohledy - Kratochvílova - nový stav

STAVBA OBJEKT  
MĚRITELNOST  
1:100

ČÍSLO VÝKRESU  
D.1.1 b), 18

