

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 25. 10. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Brantice ON“**  
č. smlouvy zhotovitele: **18030833**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E298-S-4033/2018**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor  
objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
IČO: 258 69 523  
DIČ: CZ25869523  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419  
Zastoupen: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4 ve spojení s čl. III., odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.
- Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (*dále jen „méněpráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	15 874 654,48 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):	+ 460 602,50 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce):	- 190 873,80 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1:</b>	<b>16 144 383,18 Kč</b>

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.
- Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. IV., bodu 4.4. Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:
- Bod 4.2. Ukončení prací:                    31.10.2019*
- 2.6. Ke změně termínu dochází z důvodu kolize s jinou stavební investiční zakázkou „Brantice ON – vestavby veřejných WC“, v jejímž důsledku není možno dokončit v původně sjednaném termínu dokumentační část – vystavení revizí elektro a průkazu UTZ, a současně umožnit z bezpečnostních a hygienických důvodů využití veřejných prostor vestibulu.
- 2.7. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Přílohy:**

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 26. 9. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Hynek SCHILBERGER**  
místopředseda představenstva  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 419759

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2d3f96ea-88f5-4732-b6eb-e3fec427f0d7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2019 07:57:00



7ce0045d-f9db-45b6-b8c4-d269c749675f