



MHMPXPC9F3LK

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ke stavbě č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace
Božanovská – 3. část;
číslo smlouvy objednatele DIL/21/08/006500/2019

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Karel Prajer, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 86644
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2900601994/2010
jednající: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 2. 2018 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto dodatku č. 1:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006500/2019, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 2. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna čl. IV odst. 4.1 písm. a) Smlouvy. Doba plnění, původně s termínem zhotovení DVZ do 50 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy se prodlužuje na 80 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy, a to z důvodu zpožděného předání podkladů nutných ke zhotovení předmětu plnění. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky dodatku č. 1 mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselné označení tohoto dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnost zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. 1 a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek č. 2 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 2 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č. 1: Předávací protokol

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Datum: 26

ZHOTOVITEL

PRO-CONSULT s.r.o.

Podpis:

Jméno: Petr Coufal

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 26-09-2019

Předávací protokol

Já, Ing. Marie Štěřbová, předávám c CD s otevřenými daty dokumentace pro stavební povolení a dešťovou kanalizaci na stavbu č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 3. část.

V Praze dne 27. 8. 2019

Předávající:
Ing. Marie Štěřbová



Přebírající:
Marta Bonnerová

