

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 65/B/16

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33

sídlo: **PodVinicemi9, Plzeň, 30100**

!

zastoupená . **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**

IČ : 00377015 DIČ : CZ00377015

bankovní spojení: č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace

realizační: Jan Sýkora, stavební technik

Ing. Radek Martinec, provozní náměstek

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464

sídlo : Domažlická 39/210, Plzeň, 318 00

zastoupená : Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti

IČ : 25225898

DIČ : CZ25225898

bankovní spojení

č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní: Michal Kašplrek, jednatel společnosti

realizační, stavbyvedoucí : Miroslav Zahout mistr

na stavbě: Petr Hemzáček

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

Stavební úpravy okolo skleníku “

i. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. **II. Specifikace díla** a čl. **III. Cena díla** výše uvedené smlouvy takto:

Čl. II. Specifikace díla

a) Méněpráce (nerealizují se práce v tomto finančním rozsahu v Kč bez DPH) :	
Skleník stavební část	12.015,17Kč
Stínoviště stavební řešení.	30.827,51Kč
Pařeniště stavební řešení A	1.001,00Kč
Zpevněné plochy stavební řešení	267.010,81Kč
Vedlejší a ostatní náklady	10.850,00Kč
Pařeniště stavební řešení B	1.001,00Kč
Celkem za nerealizované práce	- 322.705,48Kč

Vícepráce (nově se realizují práce v tomto finančním rozsahu v Kč bez DPH)

Skleník stavební část změna finální úpravy podlahy	34.918,50 Kč
Ostatní	96.679,00 Kč
Celkem za vícepráce	+ 131.597,50 Kč

Čl. III. Cena díla :

Rekapitulace celkové konečné ceny díla :	
Cena sjednaná ve smlouvě :	2.481.277,22 Kč bez DPH
Méněpráce :	- 322.708,48 Kč bez DPH
Vícepráce :	+ 131.597,50 Kč bez DPH

**1. Celková konečná cena díla nově činí 2.290.169,24 Kč bez DPH (slovy :
dvamilionydvěstědevadesáttisícjednostošedesátdevět korun dvacetdva haléřů českých).**

/

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu třech stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni:

V Plzni dne : 15.11.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
příspěvková organizace

Michal Kašpírek
jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.