

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

ev. č. SUK /05/554/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **PROJEKT servis spol. s.r.o.** se sídlem Praha 9 Hloubětín, U Elektry 830/2b IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141, bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, číslo účtu [REDAKCE] zastoupena [REDAKCE] zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3188 dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 28. listopadu 2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby modernizace chodníků a komunikací Tyršova–Legionářů a na Podhoří** dle nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2016 a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit ve smlouvě sjednanou cenu díla (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla upravena dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeným dne 27. dubna 2017 a dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřeným dne 6. února 2018.
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací z důvodu nesouhlasu veřejnosti s plánovaným řešením lokality Na Podhoří. Účastníci se proto dohodli na úpravě předmětu díla následovně. Dokumentace pro stavební povolení bude nově obsahovat řešení ulice Tyršova – Legionářů se zohledněním nového řešení křižovatky Tyršova – Nová (řešeno samostatnou dokumentací) včetně úprav ulice Na Podhoří. Dokumentace nebude obsahovat parkoviště v ulici Na Podhoří. Toto parkoviště nebude dále jakkoliv zpracováváno.
- 2.3. Cenový rozsah dohodnutých změn je následující:
 - 2.3.1. Úprava dokumentace vč. nového kompletního projednání: **136.000,- Kč bez DPH.**

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním zhotovení **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnosti pro výběr zhotovitele stavby modernizace chodníků a komunikací Tyršova–Legionářů a na Podhoří** (dále jen „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, v novém rozsahu: Dokumentace pro stavební povolení bude nově obsahovat řešení ulice Tyršova – Legionářů se zohledněním

nového řešení křižovatky Tyršova – Nová (řešeno samostatnou dokumentací) včetně úprav ulice Na Podhoří. Dokumentace nebude obsahovat parkoviště v ulici Na Podhoří. Toto parkoviště nebude dále jakkoliv zpracováváno.

- 3.2. Článek 3 odst. 3.1.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 se mění tak, že nově zní:

zahájení díla: 14.11.2016

- 3.3. Článek 3 odst. 3.1.2 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 se mění tak, že nově zní:

dokončení díla:

- dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP):
 - do 15. 10. 2019 předání dokumentace pro vydání společného povolení vč. podání žádosti o společné povolení,
- projektová dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
 - projektová dokumentace pro DZS/DPS bude zpracována a předána objednateli do 6 týdnů od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení, a to včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby

- 3.4. Článek 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 407 396,-- bez DPH** (čtyři sta sedm tisíc tři sta devadesát šest korun českých) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- 3.5. Článek 4 odst. 4.3. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 se mění tak, že nově zní:

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 7. 8. 2019, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. Smluvní cena dle předmětné nabídky je navýšena o Kč 136 000,- - připadající na dokončení dokumentace v nově požadovaném rozsahu, zajištění projednání s veřejností a dotčenými orgány státní správy.

- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 564/2019/R ze dne 2. 9. 2019.

- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.

- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 20. 9. 2019

MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník

PROJEKT servis spol. s r.o.

